

工事調査表－１ 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和2年度 松本トンネル有料道路 建築物等撤去工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	37,997,567		31,166,969			33,959,891	変更契約
共通仮設費	1式	3,907,211		5,193,466			4,694,091	変更契約
純工事費		41,904,778		36,360,435			38,653,982	
現場管理費	1式	1,816,786		3,460,000			3,678,313	変更契約
工事原価		43,721,564		39,820,435			42,332,295	
一般管理費等	1式	6,238,436		5,999,565			6,137,705	変更契約
工事価格合計		49,960,000		45,820,000		48,470,000	48,470,000	
消費税	1式	4,996,000		4,582,000		4,847,000	4,847,000	
工事費計		54,956,000		50,402,000		53,317,000	53,317,000	

工事調査表－２ 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和2年度 松本トンネル有料道路 建築物等撤去工事											
工種	入札時						工事完成時				(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
直接工事費	1	式	37,997,567	1		31,166,969		1		33,959,891	1.09	増減工事精算	
共通仮設費	1	式	3,907,211	1		5,193,466		1		4,694,091	0.90	増減工事精算	
純工事費			41,904,778			36,360,435				38,653,982	1.06	増減工事精算	
現場管理費	1	式	1,816,786	1		3,460,000		1		3,678,313	1.06	増減工事精算	
工事原価			43,721,564			39,820,435				42,332,295	1.06	増減工事精算	
一般管理費等	1	式	6,238,436	1		5,999,565		1		6,137,705	1.02	増減工事精算	
工事価格計			49,960,000			45,820,000	48,470,000			48,470,000	1.06	増減工事精算	
消費税	1	式	4,996,000	1		4,582,000	4,847,000	1		4,847,000	1.06	増減工事精算	
工事費計			54,956,000			50,402,000	53,317,000			53,317,000	1.06	増減工事精算	
Ⅱ 建築解体直接工事費	1	式	35,535,300	1		28,379,901	30,923,069	1		30,923,069	1.09	増減工事精算	
Ⅲ 電機設備直接工事費	1	式	1,278,557	1		705,140	768,329	1		768,329	1.09	増減工事精算	
Ⅳ 機械設備直接工事費	1	式	1,183,710	1		2,081,928	2,268,493	1		2,268,493	1.09	増減工事精算	
												増減工事精算	
直接工事費			37,997,567			31,166,969	33,959,891			33,959,891	1.09	増減工事精算	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を 外れる場合その理由
Ⅱ 建築解体直接工事費												
A 島内受電所エリア解体撤去工事		式		1		6,580,935		1		7,421,719	1.13	増減工事精算
B 料金所エリア解体撤去工事		式		1		12,800,638		1		12,800,638	1.00	
C 上水ポンプ場エリア解体撤去工事		式		1		733,414		1		733,414	1.00	
D 岡田受電所エリア解体撤去工事		式		1		8,264,914		1		8,859,826	1.07	増減工事精算
Ⅱ 計						28,379,901				28,379,901	1.00	

A 島内受電所エリア解体撤去工事												
①島内受電所建築解体工事		式		1		6,580,935		1		7,421,719	1.13	増減工事精算
A 計						6,580,935				7,421,719	1.13	増減工事精算

①島内受電所建築解体工事												
1 直接仮設		式		1		666,540		1		666,540	1.00	
2 とりこわし		式		1		2,724,794		1		3,565,578	1.31	増減工事精算
3 解体分別積込		式		1		341,767		1		341,767	1.00	
4 解体材処分		式		1		1,628,145		1		1,628,145	1.00	
5 解体材運搬		式		1		1,219,689		1		1,219,689	1.00	
① 計						6,580,935				7,421,719	1.13	増減工事精算

1 直接仮設												
外部クサビ緊結足場		掛m2		351	1,050	368,550		351	1,050	368,550	1.00	
外部クサビ緊結足場安全手摺		掛m		78	420	32,760		78	420	32,760	1.00	
垂直養生メッシュシート張		m2		351	590	207,090		351	590	207,090	1.00	
内部解体用脚立足場		m2		114	510	58,140		114	510	58,140	1.00	
1 計						666,540				666,540	1.00	
2 とりこわし撤去												
解体所建物周辺根切		m3		64.8	2,210	143,208		64.8	2,210	143,208	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を 外れる場合その理由
捨てコンクリート解体撤去		m3		7.0	17,150	120,050		7.0	17,150	120,050	1.00	
基礎躯体コンクリート解体撤去		m3		113.1	3,990	451,269		113.1	3,990	451,269	1.00	
上屋根鉄骨解体撤去		m2		114.0	1,960	223,440		114.0	1,960	223,440	1.00	
屋根板金解体撤去		m2		120.0	1,170	140,400		120.0	1,170	140,400	1.00	
外壁中空セメント板解体撤去		m2		197.0	2,450	482,650		197.0	2,450	482,650	1.00	
建物内部造作材事前撤去		延m2		114.0	1,180	134,520		114.0	1,180	134,520	1.00	
鋼製建具撤去		m2		15.4	640	9,856		15.4	640	9,856	1.00	
防水シーリング撤去		m		130.3	1,050	136,815		130.3	1,050	136,815	1.00	
アスファルト舗装撤去		m2		16.2	540	8,748		16.2	540	8,748	1.00	
アスファルト舗装カッター入れ		m		5	680	3,400		5	680	3,400	1.00	
敷地内砕石敷均し整地		m2		199.7	940	187,718		199.7	940	187,718	1.00	
解体根切埋戻し		m3		64.8	1,360	88,128		64.8	1,360	88,128	1.00	
解体後埋戻し		m3		114.2	4,760	543,592		195.1	4,760	928,676	1.71	増減工事精算
解体用重機運搬回送費		往復		1	51,000	51,000		1	51,000	51,000	1.00	
ビッド内壁復旧工事		式						1	455,700	455,700		増減工事精算
2 計						2,724,794				3,565,578	1.31	
3 解体分別積込												
コンクリート・モルタル		t		282.8	800	226,240		282.8	800	226,240	1.00	
中空セメント板		t		12.8	2,130	27,264		12.8	2,130	27,264	1.00	
アスファルト		t		1.9	800	1,520		1.9	800	1,520	1.00	
シーリング		t		0.1	4,250	425		0.1	4,250	425	1.00	
石膏ボード		t		0.2	4,250	850		0.2	4,250	850	1.00	
廃プラ・塩ビ		t		0.01	4,250	43		0.01	4,250	43	1.00	
ガラスウール		t		0.1	4,250	425		0.1	4,250	425	1.00	
金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)		t		8.9	4,250	37,825		8.9	4,250	37,825	1.00	
金属(鉄筋)		t		9.2	4,250	39,100		9.2	4,250	39,100	1.00	
金属(板金)		t		1.0	4,250	4,250		1.0	4,250	4,250	1.00	
金属(スチール建具)		t		0.3	4,250	1,275		0.3	4,250	1,275	1.00	
金属(軽鉄LGS)		t		0.5	4,250	2,125		0.5	4,250	2,125	1.00	
金属(アルミ)		t		0.1	4,250	425		0.1	4,250	425	1.00	
3 計						341,767				341,767	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を 外れる場合その理由
4 解体材処分												
コンクリート・モルタル		t		282.8	850	240,380		282.8	850	240,380	1.00	
中空セメント板		t		12.8	114,750	1,468,800		12.8	114,750	1,468,800	1.00	
アスファルト		t		1.9	1,700	3,230		1.9	1,700	3,230	1.00	
シーリング		t		0.1	25,500	2,550		0.1	25,500	2,550	1.00	
石膏ボード		t		0.2	54,400	10,880		0.2	54,400	10,880	1.00	
廃プラ・塩ビ		t		0.01	25,500	255		0.01	25,500	255	1.00	
ガラスウール		t		0.1	25,500	2,550		0.1	25,500	2,550	1.00	
金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)		t		8.9	-5,000	-44,500		8.9	-5,000	-44,500	1.00	
金属(鉄筋)		t		9.2	-5,000	-46,000		9.2	-5,000	-46,000	1.00	
金属(板金)		t		1.0	-5,000	-5,000		1.0	-5,000	-5,000	1.00	
金属(スチール建具)		t		0.3	-5,000	-1,500		0.3	-5,000	-1,500	1.00	
金属(軽鉄LGS)		t		0.5	-5,000	-2,500		0.5	-5,000	-2,500	1.00	
金属(アルミ)		t		0.1	-10,000	-1,000		0.1	-10,000	-1,000	1.00	
4 計						1,628,145				1,628,145	1.00	
5 解体材運搬												
コンクリート・モルタル		t		282.8	1,360	384,608		282.8	1,360	384,608	1.00	
中空セメント板		t		12.8	55,950	716,160		12.8	55,950	716,160	1.00	
アスファルト		t		1.9	1,360	2,584		1.9	1,360	2,584	1.00	
シーリング		t		0.1	5,700	570		0.1	5,700	570	1.00	
石膏ボード		t		0.2	5,700	1,140		0.2	5,700	1,140	1.00	
廃プラ・塩ビ		t		0.01	5,700	57		0.01	5,700	57	1.00	
ガラスウール		t		0.1	5,700	570		0.1	5,700	570	1.00	
金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)		t		8.9	5,700	50,730		8.9	5,700	50,730	1.00	
金属(鉄筋)		t		9.2	5,700	52,440		9.2	5,700	52,440	1.00	
金属(板金)		t		1.0	5,700	5,700		1.0	5,700	5,700	1.00	
金属(スチール建具)		t		0.3	5,700	1,710		0.3	5,700	1,710	1.00	
金属(軽鉄LGS)		t		0.5	5,700	2,850		0.5	5,700	2,850	1.00	
金属(アルミ)		t		0.1	5,700	570		0.1	5,700	570	1.00	
5 計						1,219,689				1,219,689	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を 外れる場合その理由
B 料金所エリア解体撤去工事												
② 料金所解体撤去		式		1		5,764,439		1		7,067,475	1.23	増減工事精算
③ 管理事務所一部解体・改修		式		1		172,131		1		172,131	1.00	
④ 車庫解体撤去		式		1		292,504		1		299,287	1.02	増減工事精算
⑤ 公衆便所棟解体撤去		式		1		2,374,525		1		2,601,655	1.10	増減工事精算
⑥ 多目的便所解体撤去		式		1		476,639		1		476,639	1.00	
⑦ 浄化槽解体撤去		式		1		1,022,031		1		1,152,154	1.13	増減工事精算
⑧ 上水層受水槽解体撤去		式		1		581,349		1		581,349	1.00	
⑨ 高圧洗浄機小屋解体撤去		式		1		49,193		1		29,045	0.59	増減工事精算
他 その他支障物解体撤去		式		1		2,067,827		1		1,778,129	0.86	増減工事精算
B 計						12,800,638				12,800,638	1.00	

② 料金所解体撤去												
① 第一期解体工事		式		1		1,747,416		1		2,404,969	1.38	増減工事精算
② 第二期解体工事		式		1		1,560,223		1		1,676,899	1.07	増減工事精算
③ 第三期解体工事		式		1		1,549,168		1		2,077,976	1.34	増減工事精算
④ 第四期解体工事		式		1式		907,632		1式		907,632	1.00	
② 計						5,764,439				7,067,475	1.23	増減工事精算

① 第一期解体工事												
1) とりこわし撤去		式		1		1,263,522		1		1,891,276	1.50	増減工事精算
2) 解体分別積込		式		1		104,820		1		112,740	1.08	増減工事精算
3) 解体材処分		式		1		207,440		1		215,855	1.04	増減工事精算
4) 解体材運搬		式		1		171,634		1		185,098	1.08	増減工事精算
① 計						1,747,416				2,404,969	1.38	増減工事精算

1) とりこわし撤去												
コンクリート舗装カッター入れ		m		64.4	1,360	87,584		0	1,360	0	0.00	増減工事精算
C アイランド②コンクリート解体撤去		m3		43.5	3,990	173,565		43.5	3,990	173,565	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を 外れる場合その理由
舗装コンクリート解体撤去		m3		3.9	3,990	15,561		8.2	3,990	32,718	2.10	増減工事精算
E 徴収ブース(大型)解体撤去		台		1	382,500	382,500		1	382,500	382,500	1.00	
O 防護柱②解体撤去		ヶ所		2	21,250	42,500		2	21,250	42,500	1.00	
Q 防護柱④解体撤去		ヶ所		2	8,500	17,000		2	8,500	17,000	1.00	
T 道路標識②解体撤去		ヶ所		4	8,500	34,000		4	8,500	34,000	1.00	
V 一旦停止版②解体撤去		ヶ所		2	8,500	17,000		2	8,500	17,000	1.00	
アイランド②撤去後簡易アスファルト舗装		m2		77.4	6,380	493,812		0	6,380	0	0.00	増減工事精算
コンクリート舗装カッター入れ		m						76.4	3,125	238,750		増減工事精算
アイランド②撤去後簡易アスファルト舗装		m2						81.3	11,725	953,243		増減工事精算
小 計						1,263,522				1,891,276	1.50	増減工事精算
2) 解体分別積込												
コンクリート		t		108.9	800	87,120		118.8	800	95,040	1.09	増減工事精算
金属(鉄筋)		t		0.4	4,250	1,700		0.4	4,250	1,700	1.00	
混合		空m3		12.5	1,280	16,000		12.5	1,280	16,000	1.00	
小 計						104,820				112,740	1.08	増減工事精算
3) 解体材処分												
コンクリート		t		108.9	850	92,565		118.8	850	100,980	1.09	増減工事精算
金属(鉄筋)		t		0.4	-5,000	-2,000		0.4	-5,000	-2,000	1.00	
混合		空m3		12.5	9,350	116,875		12.5	9,350	116,875	1.00	
小 計						207,440				215,855	1.04	増減工事精算
4) 解体材運搬												
コンクリート		t		108.9	1,360	148,104		118.8	1,360	161,568	1.09	増減工事精算
金属(鉄筋)		t		0.4	5,700	2,280		0.4	5,700	2,280	1.00	
混合		空m3		12.5	1,700	21,250		12.5	1,700	21,250	1.00	
小 計						171,634				185,098	1.08	増減工事精算

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を 外れる場合その理由
② 第二期解体工事												
1) 直接仮設		式		1		130,956		1		130,956	1.00	
2) とりこわし撤去		式		1		1,005,144		1		1,105,265	1.10	増減工事精算
3) 解体分別積込		式		1		99,779		1		104,179	1.04	増減工事精算
4) 解体材処分		式		1		167,370		1		172,045	1.03	増減工事精算
5) 解体材運搬		式		1		156,974		1		164,454	1.05	増減工事精算
② 計						1,560,223				1,676,899	1.07	増減工事精算

1) 直接仮設												
外部クサビ緊結足場		掛m2		108	1,050	113,400		108	1,050	113,400	1.00	
外部クサビ緊結足場安全手摺		掛m		41.8	420	17,556		41.8	420	17,556	1.00	
小 計						130,956				130,956	1.00	
2) とりこわし撤去												
アスファルト舗装カッター入れ		m		51.3	1,360	69,768		0	1,360	0	0.00	増減工事精算
アスファルト舗装カッター入れ		m						51.3	3,125	160,313		増減工事精算
A アイラント①コンクリート解体撤去		m3		31.8	3,990	126,882		31.8	3,990	126,882	1.00	
舗装コンクリート解体撤去		m3		3.2	3,990	12,768		5.6	3,990	22,344	1.75	増減工事精算
D 徴収ブース(普通)解体撤去		台		1	36,340	36,340		1	36,340	36,340	1.00	
F 遮断機解体撤去		基		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
G 自動料金収受機(普通)解体撤去		基		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
H 自動料金収受機(大型)解体撤去		基		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
I 車番認識カメラ解体撤去		基		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
J 2位信号灯解体撤去		基		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
K トリガーセンサー(普通)解体撤去		基		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
L トリガーセンサー(大型)解体撤去		基		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
M カーゲート解体撤去		基		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
O 防護柱②解体撤去		ヶ所		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
P 防護柱③解体撤去		ヶ所		2	8,500	17,000		2	8,500	17,000	1.00	
R 防護柱⑤解体撤去		ヶ所		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
S 道路標識①解体撤去		ヶ所		2	8,500	17,000		2	8,500	17,000	1.00	
T 道路標識②解体撤去		ヶ所		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由
V 一旦停止板②解体撤去		ヶ所		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
料金表示板解体撤去		ヶ所		1	21,250	21,250		1	21,250	21,250	1.00	
屋外コンベクションカメラ解体撤去		ヶ所		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
W 配線カバー綯鋼板解体撤去		m2		3.2	680	2,176		3.2	680	2,176	1.00	
上屋根鉄骨解体撤去		m2		100	1,960	196,000		100	1,960	196,000	1.00	
屋根折版解体撤去		m2		104	1,170	121,680		104	1,170	121,680	1.00	
アイラント①撤去後簡易アスファルト舗装		m2		58.5	4,680	273,780		58.5	4,680	273,780	1.00	
小 計						1,005,144				1,105,265	1.10	増減工事精算
3) 解体分別積込												
コンクリート		t		81.4	800	65,120		86.9	800	69,520	1.07	増減工事精算
金属(鉄筋)		t		0.3	4,250	1,275		0.3	4,250	1,275	1.00	
金属(鉄骨)		t		3.2	4,250	13,600		3.2	4,250	13,600	1.00	
金属(板金)		t		0.8	4,250	3,400		0.8	4,250	3,400	1.00	
混合		空m3		12.8	1,280	16,384		12.8	1,280	16,384	1.00	
小 計						99,779				104,179	1.04	増減工事精算
4) 解体材処分												
コンクリート		t		81.4	850	69,190		86.9	850	73,865	1.07	増減工事精算
金属(鉄筋)		t		0.3	-5,000	-1,500		0.3	-5,000	-1,500	1.00	
金属(鉄骨)		t		3.2	-5,000	-16,000		3.2	-5,000	-16,000	1.00	
金属(板金)		t		0.8	-5,000	-4,000		0.8	-5,000	-4,000	1.00	
混合		空m3		12.8	9,350	119,680		12.8	9,350	119,680	1.00	
小 計						167,370				172,045	1.03	増減工事精算
5) 解体材運搬												
コンクリート		t		81.4	1,360	110,704		86.9	1,360	118,184	1.07	増減工事精算
金属(鉄筋)		t		0.3	5,700	1,710		0.3	5,700	1,710	1.00	
金属(鉄骨)		t		3.2	5,700	18,240		3.2	5,700	18,240	1.00	
金属(板金)		t		0.8	5,700	4,560		0.8	5,700	4,560	1.00	
混合		空m3		12.8	1,700	21,760		12.8	1,700	21,760	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を 外れる場合その理由
小 計						156,974				164,454	1.05	増減工事精算

③ 第三期解体工事												
1) 直接仮設		式		1		130,956		1		130,956	1.00	
2) とりこわし撤去		式		1		996,255		1		1,508,508	1.51	増減工事精算
3) 解体分別積込		式		1		99,523		1		103,923	1.04	増減工事精算
4) 解体材処分		式		1		165,500		1		170,175	1.03	増減工事精算
5) 解体材運搬		式		1		156,934		1		164,414	1.05	増減工事精算
③ 計						1,549,168				2,077,976	1.34	増減工事精算

1) 直接仮設												
外部クサビ緊結足場		掛m2		108	1,050	113,400		108	1,050	113,400	1.00	
外部クサビ緊結足場安全手摺		掛m		41.8	420	17,556		41.8	420	17,556	1.00	
小 計						130,956				130,956	1.00	
2) とりこわし撤去												
コンクリート舗装カッター入れ		m		51.3	1,360	69,768		0	1,360	0	0.00	増減工事精算
コンクリート舗装カッター入れ								51.3	3,125	160,313		増減工事精算
A アイラント①コンクリート解体撤去		m3		31.8	3,990	126,882		31.8	3,990	126,882	1.00	
舗装コンクリート解体撤去		m3		3.2	3,990	12,768		5.6	3,990	22,344	1.75	増減工事精算
D 徴収ブース(普通)解体撤去		台		1	36,340	36,340		1	36,340	36,340	1.00	
F 遮断機解体撤去		基		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
G 自動料金収受機(普通)解体撤去		基		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
H 自動料金収受機(大型)解体撤去		基		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
I 車番認識カメラ解体撤去		基		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
J 2位信号灯解体撤去		基		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
K トリガーセンサー(普通)解体撤去		基		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
L トリガーセンサー(大型)解体撤去		基		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
M カーゲート解体撤去		基		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
N 防護柱①解体撤去		ヶ所		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を 外れる場合その理由
Q 防護柱②解体撤去		ヶ所		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
R 防護柱⑤解体撤去		ヶ所		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
S 道路標識①解体撤去		ヶ所		2	8,500	17,000		2	8,500	17,000	1.00	
T 道路標識②解体撤去		ヶ所		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
U 一旦停止板②解体撤去		ヶ所		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
屋外コンベクションカメラ解体撤去		ヶ所		1	8,500	8,500		1	8,500	8,500	1.00	
C型表示板解体撤去		ヶ所		1	21,250	21,250		1	21,250	21,250	1.00	
W 配線カバー縞鋼板解体撤去		m2		3.2	680	2,176		3.2	680	2,176	1.00	
上屋根鉄骨解体撤去		m2		100.1	1,960	196,196		100.1	1,960	196,196	1.00	
屋根折版解体撤去		m2		103.5	1,170	121,095		103.5	1,170	121,095	1.00	
アイント①撤去後簡易アスファルト舗装		m2		58.5	4,680	273,780		0	4,680	0	0.00	増減工事精算
アイント①撤去後簡易アスファルト舗装		m2						58.5	11,725	685,913		増減工事精算
小 計						996,255				1,508,508	1.51	増減工事精算
3) 解体分別積込												
コンクリート		t		81.4	800	65,120		86.9	800	69,520	1.07	増減工事精算
金属(鉄筋)		t		0.3	4,250	1,275		0.3	4,250	1,275	1.00	
金属(鉄骨)		t		3.2	4,250	13,600		3.2	4,250	13,600	1.00	
金属(板金)		t		0.8	4,250	3,400		0.8	4,250	3,400	1.00	
混合		空m3		12.6	1,280	16,128		12.6	1,280	16,128	1.00	
小 計						99,523				103,923	1.04	増減工事精算
4) 解体材処分												
コンクリート		t		81.4	850	69,190		86.9	850	73,865	1.07	増減工事精算
金属(鉄筋)		t		0.3	-5,000	-1,500		0.3	-5,000	-1,500	1.00	
金属(鉄骨)		t		3.2	-5,000	-16,000		3.2	-5,000	-16,000	1.00	
金属(板金)		t		0.8	-5,000	-4,000		0.8	-5,000	-4,000	1.00	
混合		空m3		12.6	9,350	117,810		12.6	9,350	117,810	1.00	
小 計						165,500				170,175	1.03	増減工事精算
5) 解体材運搬												
コンクリート		t		81.4	1,360	110,704		86.9	1,360	118,184	1.07	増減工事精算

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を 外れる場合その理由
金属(鉄筋)		t		0.3	6,700	2,010		0.3	6,700	2,010	1.00	
金属(鉄骨)		t		3.2	5,700	18,240		3.2	5,700	18,240	1.00	
金属(板金)		t		0.8	5,700	4,560		0.8	5,700	4,560	1.00	
混合		空m3		12.6	1,700	21,420		12.6	1,700	21,420	1.00	
小 計						156,934				164,414	1.05	増減工事精算

④ 第四期解体工事												
1) 直接仮設		式		1		131,712		1		131,712	1.00	
2) とりこわし撤去		式		1		713,560		1		713,560	1.00	
3) 解体分別積込		式		1		54,400		1		54,400	1.00	
4) 解体材処分		式		1		-65,000		1		-65,000	1.00	
5) 解体材運搬		式		1		72,960		1		72,960	1.00	
④ 計						907,632				907,632	1.00	

1) 直接仮設												
外部クハヒ緊結足場		掛m2		108	1,050	113,400		108	1,050	113,400	1.00	
外部クハヒ緊結足場安全手摺		掛m		43.6	420	18,312		43.6	420	18,312	1.00	
小 計						131,712				131,712	1.00	
2) とりこわし撤去												
上屋根鉄骨解体撤去		m2		174	1,960	341,040		174	1,960	341,040	1.00	
屋根折版解体撤去		m2		176	1,170	205,920		176	1,170	205,920	1.00	
屋根看板解体撤去		ヶ所		1	166,600	166,600		1	166,600	166,600	1.00	
小 計						713,560				713,560	1.00	
3) 解体分別積込												
金属(鉄骨)		t		11.2	4,250	47,600		11.2	4,250	47,600	1.00	
金属(板金)		t		1.4	4,250	5,950		1.4	4,250	5,950	1.00	
金属(SUS)		t		0.2	4,250	850		0.2	4,250	850	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価 (a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価 (b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由
小 計						54,400				54,400	1.00	
4) 解体材処分												
金属(鉄骨)		t		11.2	-5,000	-56,000		11.2	-5,000	-56,000	1.00	
金属(板金)		t		1.4	-5,000	-7,000		1.4	-5,000	-7,000	1.00	
金属(SUS)		t		0.2	-10,000	-2,000		0.2	-10,000	-2,000	1.00	
小 計						-65,000				-65,000	1.00	
5) 解体材運搬												
金属(鉄骨)		t		11.2	5,700	63,840		11.2	5,700	63,840	1.00	
金属(板金)		t		1.4	5,700	7,980		1.4	5,700	7,980	1.00	
金属(SUS)		t		0.2	5,700	1,140		0.2	5,700	1,140	1.00	
小 計						72,960				72,960	1.00	
③ 管理事務所一部解体・改修												
1 直接仮設		式		1		25,560		1		25,560	1.00	
2 とりこわし		式		1		93,760		1		93,760	1.00	
3 解体分別積込		式		1		5,571		1		5,571	1.00	
4 解体材処分		式		1		39,780		1		39,780	1.00	
5 解体材運搬		式		1		7,460		1		7,460	1.00	
③ 計						172,131				172,131	1.00	
1 直接仮設												
内部解体養生		m2		12	850	10,200		12	850	10,200	1.00	
撤去解体整理清掃		m2		12	1,280	15,360		12	1,280	15,360	1.00	
1 計						25,560				25,560	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を 外れる場合その理由
2 とりこわし												
空調室外機撤去		台		6	4,250	25,500		6	4,250	25,500	1.00	
洋便器取外し撤去		台		2	4,250	8,500		2	4,250	8,500	1.00	
小便器取外し撤去		台		1	4,250	4,250		1	4,250	4,250	1.00	
SK流し取外し撤去		台		1	2,550	2,550		1	2,550	2,550	1.00	
洗面化粧台取外し撤去		台		1	2,550	2,550		1	2,550	2,550	1.00	
洗面化粧台取外し撤去		台		1	2,980	2,980		1	2,980	2,980	1.00	
トイレフースクリーン取外し撤去		m2		12.9	1,700	21,930		12.9	1,700	21,930	1.00	
灯油タンク取外し撤去		台		2	4,250	8,500		2	4,250	8,500	1.00	
灯油タンク上屋解体撤去		台		2	4,250	8,500		2	4,250	8,500	1.00	
便器撤去後床配管穴埋補修		ヶ所		2	4,250	8,500		2	4,250	8,500	1.00	
2 計						93,760				93,760	1.00	
3 解体分別積込												
陶器・衛生機器		t		0.8	4,250	3,400		0.8	4,250	3,400	1.00	
混合		t		0.3	4,250	1,275		0.3	4,250	1,275	1.00	
混合		空m3		0.7	1,280	896		0.7	1,280	896	1.00	
3 計						5,571				5,571	1.00	
4 解体材処分												
陶器・衛生機器		t		0.8	29,750	23,800		0.8	29,750	23,800	1.00	
混合		t		0.3	31,450	9,435		0.3	31,450	9,435	1.00	
混合		空m3		0.7	9,350	6,545		0.7	9,350	6,545	1.00	
4 計						39,780				39,780	1.00	
5 解体材運搬												
陶器・衛生機器		t		0.8	5,700	4,560		0.8	5,700	4,560	1.00	
混合		t		0.3	5,700	1,710		0.3	5,700	1,710	1.00	
混合		空m3		0.7	1,700	1,190		0.7	1,700	1,190	1.00	
5 計						7,460				7,460	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を 外れる場合その理由
④ 車庫解体撤去												
1 とりこわし		式		1		281,521		1		288,304	1.02	増減工事精算
2 解体分別積込		式		1		9,897		1		9,897	1.00	
3 解体材処分		式		1		-12,207		1		-12,207	1.00	
4 解体材運搬		式		1		13,293		1		13,293	1.00	
④ 計						292,504				299,287	1.02	増減工事精算

1 とりこわし												
車庫棟(大)上屋解体撤去		m2		57	1,960	111,720		57	1,960	111,720	1.00	
車庫棟(大)鋼板屋根解体撤去		m2		75	1,170	87,750		75	1,170	87,750	1.00	
車庫棟(大)タロン壁解体撤去		m2		13.3	1,170	15,561		13.3	1,170	15,561	1.00	
車庫棟(小)上屋解体撤去		m2		19	1,960	37,240		19	1,960	37,240	1.00	
車庫棟(小)鋼板屋根解体撤去		m2		25	1,170	29,250		25	1,170	29,250	1.00	
車庫棟(大)基礎コンクリート解体撤去		m3						1.7	3,990	6,783		増減工事精算
1 計						281,521				288,304	1.02	増減工事精算
2 解体分別積込												
金属(アルミ)		t		0.3	4,250	1,275		0.3	4,250	1,275	1.00	
金属(鉄骨)		t		1.1	4,250	4,675		1.1	4,250	4,675	1.00	
金属(板金)		t		0.9	4,250	3,825		0.9	4,250	3,825	1.00	
タロン		kg		30.5	4	122		30.5	4	122	1.00	
2 計						9,897				9,897	1.00	
3 解体材処分												
金属(アルミ)		t		0.3	-10,000	-3,000		0.3	-10,000	-3,000	1.00	
金属(鉄骨)		t		1.1	-5,000	-5,500		1.1	-5,000	-5,500	1.00	
金属(板金)		t		0.9	-5,000	-4,500		0.9	-5,000	-4,500	1.00	
タロン		kg		30.5	26	793		30.5	26	793	1.00	
3 計						-12,207				-12,207	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を 外れる場合その理由
4 解体材運搬												
金属(アルミ)		t		0.3	5,700	1,710		0.3	5,700	1,710	1.00	
金属(鉄骨)		t		1.1	5,700	6,270		1.1	5,700	6,270	1.00	
金属(板金)		t		0.9	5,700	5,130		0.9	5,700	5,130	1.00	
タロン		kg		30.5	6	183		30.5	6	183	1.00	
4 計						13,293				13,293	1.00	

⑤ 公衆便所棟解体撤去												
1 とりこわし		式		1		582,369		1		582,369	1.00	
2 解体分別積込		式		1		115,161		1		115,161	1.00	
3 解体材処分		式		1		240,800		1		240,800	1.00	
4 解体材運搬		式		1		181,825		1		181,825	1.00	
5 飛散型アスベスト物質除去工事		式		1		1,254,370		1		1,481,500	1.18	増減工事精算
⑤ 計						2,374,525				2,601,655	1.10	増減工事精算

1 とりこわし												
解体時建物周辺根切		m3		28.9	2,210	63,869		28.9	2,210	63,869	1.00	
捨てコンクリート解体撤去		m3		1.4	17,150	24,010		1.4	17,150	24,010	1.00	
基礎躯体コンクリート解体撤去		m3		16.5	3,990	65,835		16.5	3,990	65,835	1.00	
上部躯体コンクリート解体撤去		m3		22	3,990	87,780		22	3,990	87,780	1.00	
コンクリートブロック壁解体撤去		m2		8.3	2,450	20,335		8.3	2,450	20,335	1.00	
床タイル貼解体撤去		m2		20.9	1,060	22,154		20.9	1,060	22,154	1.00	
壁タイル貼解体撤去		m2		45.9	1,060	48,654		45.9	1,060	48,654	1.00	
鋼板屋根解体撤去		m2		28.6	1,170	33,462		28.6	1,170	33,462	1.00	
アルミ鋼製建具撤去		m2		2.2	640	1,408		2.2	640	1,408	1.00	
スチール鋼製建具撤去		m2		6.4	640	4,096		6.4	640	4,096	1.00	
トイレブース建具撤去		m2		10.4	1,700	17,680		10.4	1,700	17,680	1.00	
和便器取外し撤去		台		4	5,100	20,400		4	5,100	20,400	1.00	
小便器取外し撤去		台		3	4,250	12,750		3	4,250	12,750	1.00	
SL流し取外し撤去		台		1	2,550	2,550		1	2,550	2,550	1.00	
洗面流し取外し撤去		台		3	2,550	7,650		3	2,550	7,650	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を 外れる場合その理由
解体後埋戻し		m3		23.2	4,760	110,432		23.2	4,760	110,432	1.00	
解体根切埋戻し		m3		28.9	1,360	39,304		28.9	1,360	39,304	1.00	
1-計						582,369				582,369	1.00	
2 解体分別積込												
コンクリート・CB・モルタル		t		93.3	800	74,640		93.3	800	74,640	1.00	
ガラス		t		0.03	4,250	128		0.03	4,250	128	1.00	
タイル・陶器		t		4.8	4,250	20,400		4.8	4,250	20,400	1.00	
木毛板		t		0.6	4,250	2,550		0.6	4,250	2,550	1.00	
混合		t		0.2	4,250	850		0.2	4,250	850	1.00	
シーリング		t		0.1	4,250	425		0.1	4,250	425	1.00	
木		t		0.04	4,250	170		0.04	4,250	170	1.00	
金属(アルミ)		t		0.03	4,250	128		0.03	4,250	128	1.00	
金属(鉄筋)		t		3.2	4,250	13,600		3.2	4,250	13,600	1.00	
金属(鉄)		t		0.2	4,250	850		0.2	4,250	850	1.00	
金属(板金)		t		0.3	4,250	1,275		0.3	4,250	1,275	1.00	
金属(ステンレス)		kg		11.2	4	45		11.2	4	45	1.00	
金属(スチール・铸铁)		kg		25	4	100		25	4	100	1.00	
2-計						115,161				115,161	1.00	
3 解体材処分												
コンクリート・CB・モルタル		t		93.3	850	79,305		93.3	850	79,305	1.00	
ガラス		t		0.03	31,450	944		0.03	31,450	944	1.00	
タイル・陶器		t		4.8	31,450	150,960		4.8	31,450	150,960	1.00	
木毛板		t		0.6	31,450	18,870		0.6	31,450	18,870	1.00	
混合		t		0.2	31,450	6,290		0.2	31,450	6,290	1.00	
シーリング		t		0.1	25,500	2,550		0.1	25,500	2,550	1.00	
木		t		0.04	22,950	918		0.04	22,950	918	1.00	
金属(アルミ)		t		0.03	-10,000	-300		0.03	-10,000	-300	1.00	
金属(鉄筋)		t		3.2	-5,000	-16,000		3.2	-5,000	-16,000	1.00	
金属(鉄)		t		0.2	-5,000	-1,000		0.2	-5,000	-1,000	1.00	
金属(板金)		t		0.3	-5,000	-1,500		0.3	-5,000	-1,500	1.00	
金属(ステンレス)		kg		11.2	-10	-112		11.2	-10	-112	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を 外れる場合その理由
金属(スチール・鉄)		kg		25	-5	-125		25	-5	-125	1.00	
3-計						240,800				240,800	1.00	
4 解体材運搬												
コンクリート・CB・モルタル		t		93.3	1,360	126,888		93.3	1,360	126,888	1.00	
ガラス		t		0.03	5,700	171		0.03	5,700	171	1.00	
タイル・陶器		t		4.9	5,700	27,930		4.9	5,700	27,930	1.00	
木毛板		t		0.6	5,700	3,420		0.6	5,700	3,420	1.00	
混合		t		0.2	5,700	1,140		0.2	5,700	1,140	1.00	
シーリング		t		0.1	5,700	570		0.1	5,700	570	1.00	
木		t		0.04	5,700	228		0.04	5,700	228	1.00	
金属(アルミ)		t		0.03	5,700	171		0.03	5,700	171	1.00	
金属(鉄筋)		t		3.2	5,700	18,240		3.2	5,700	18,240	1.00	
金属(鉄)		t		0.2	5,700	1,140		0.2	5,700	1,140	1.00	
金属(板金)		t		0.3	5,700	1,710		0.3	5,700	1,710	1.00	
金属(ステンレス)		kg		11.2	6	67		11.2	6	67	1.00	
金属(スチール・鉄)		kg		25	6	150		25	6	150	1.00	
4-計						181,825				181,825	1.00	
5 飛散型アスベスト物質除去工事												
(専用仮設)												
飛散型アスベスト物質除去専用仮設		式		1	722,500	722,500		1	722,500	722,500	1.00	
(施工費)												
飛散型アスベスト物質除去		m2		50.1	1,200	60,120		80	1,200	96,000	1.60	増減工事精算
(積込費)												
飛散型アスベスト物質積込費		m3		3	21,250	63,750		4.8	21,250	102,000	1.60	増減工事精算
(処分費)												
飛散型アスベスト物質処分費		m3		3	85,000	255,000		4.8	85,000	408,000	1.60	増減工事精算
(運搬費)												
飛散型アスベスト物質運搬費		台		1	153,000	153,000		1	153,000	153,000	1.00	
5-計						1,254,370				1,481,500	1.18	増減工事精算

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を 外れる場合その理由
⑥多目的便所解体撤去												
1 直接仮設工事		式		1		3,774		1		3,774	1.00	
2 とりこわし工事		式		1		241,725		1		241,725	1.00	
3 解体分別積込		式		1		45,884		1		45,884	1.00	
4 解体材処分		式		1		107,229		1		107,229	1.00	
5 解体材運搬		式		1		78,027		1		78,027	1.00	
⑥-計						476,639				476,639	1.00	

1 直接仮設工事												
解体用脚立足場		m2		7.4	510	3,774		7.4	510	3,774	1.00	
1-計						3,774				3,774	1.00	
2 とりこわし工事												
解体時建物周辺根切		m3		19.4	2,210	42,874		19.4	2,210	42,874	1.00	
捨てコンクリート解体撤去		m3		0.5	17,150	8,575		0.5	17,150	8,575	1.00	
基礎躯体コンクリート解体撤去		m3		8.5	3,990	33,915		8.5	3,990	33,915	1.00	
上部躯体コンクリート解体撤去		m3		7.5	3,990	29,925		7.5	3,990	29,925	1.00	
コンクリートブロック壁解体撤去		m2		3.6	2,450	8,820		3.6	2,450	8,820	1.00	
床タイル貼解体撤去		m2		6.2	1,060	6,572		6.2	1,060	6,572	1.00	
壁タイル貼解体撤去		m2		17.3	1,060	18,338		17.3	1,060	18,338	1.00	
鋼板屋根解体撤去		m2		7.4	1,170	8,658		7.4	1,170	8,658	1.00	
天井フレキシブルボード撤去		m2		7.4	640	4,736		7.4	640	4,736	1.00	
天井軽鉄下地撤去		m2		7.4	640	4,736		7.4	640	4,736	1.00	
アルミ鋼製建具撤去		m2		0.6	640	384		0.6	640	384	1.00	
スチール鋼製建具撤去		m2		1.6	640	1,024		1.6	640	1,024	1.00	
洋便器取外し撤去		台		1	4,250	4,250		1	4,250	4,250	1.00	
洗面流し取外し撤去		台		1	2,550	2,550		1	2,550	2,550	1.00	
解体後埋戻し		m3		8.4	4,760	39,984		8.4	4,760	39,984	1.00	
解体根切埋戻し		m3		19.4	1,360	26,384		19.4	1,360	26,384	1.00	
2-計						241,725				241,725	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を 外れる場合その理由
3 解体分別積込												
コンクリート・CB・モルタル		t		38.6	800	30,880		38.6	800	30,880	1.00	
ガラス		t		0.02	4,250	85		0.02	4,250	85	1.00	
タイル・陶器		t		1.7	4,250	7,225		1.7	4,250	7,225	1.00	
木毛板		t		0.2	4,250	850		0.2	4,250	850	1.00	
フレキシブルホート(アスベスト含有レベル3)		t		0.1	2,130	213		0.1	2,130	213	1.00	
混合		t		0.03	4,250	128		0.03	4,250	128	1.00	
シーリング		t		0.04	4,250	170		0.04	4,250	170	1.00	
金属(アルミ)		t		0.03	4,250	128		0.03	4,250	128	1.00	
金属(鉄筋)		t		1.3	4,250	5,525		1.3	4,250	5,525	1.00	
金属(鉄)		t		0.04	4,250	170		0.04	4,250	170	1.00	
金属(板金・LGS)		t		0.1	4,250	425		0.1	4,250	425	1.00	
金属(ステンレス)		t		0.02	4,250	85		0.02	4,250	85	1.00	
3-計						45,884				45,884	1.00	
4 解体材処分												
コンクリート・CB・モルタル		t		38.6	850	32,810		38.6	850	32,810	1.00	
ガラス		t		0.02	29,750	595		0.02	29,750	595	1.00	
タイル・陶器		t		1.7	29,750	50,575		1.7	29,750	50,575	1.00	
木毛板		t		0.2	31,450	6,290		0.2	31,450	6,290	1.00	
フレキシブルホート(アスベスト含有レベル3)		t		0.1	226,950	22,695		0.1	226,950	22,695	1.00	
混合		t		0.03	31,450	944		0.03	31,450	944	1.00	
シーリング		t		0.04	25,500	1,020		0.04	25,500	1,020	1.00	
金属(アルミ)		t		0.03	-10,000	-300		0.03	-10,000	-300	1.00	
金属(鉄筋)		t		1.3	-5,000	-6,500		1.3	-5,000	-6,500	1.00	
金属(鉄)		t		0.04	-5,000	-200		0.04	-5,000	-200	1.00	
金属(板金・LGS)		t		0.1	-5,000	-500		0.1	-5,000	-500	1.00	
金属(ステンレス)		t		0.02	-10,000	-200		0.02	-10,000	-200	1.00	
4-計						107,229				107,229	1.00	
5 解体材運搬												
コンクリート・CB・モルタル		t		38.6	1,360	52,496		38.6	1,360	52,496	1.00	
ガラス		t		0.02	5,700	114		0.02	5,700	114	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を 外れる場合その理由
タイル・陶器		t		1.7	5,700	9,690		1.7	5,700	9,690	1.00	
木毛板		t		0.2	5,700	1,140		0.2	5,700	1,140	1.00	
フレキシブルボード(アスベスト含有レベル3)		t		0.1	56,950	5,695		0.1	56,950	5,695	1.00	
混合		t		0.03	5,700	171		0.03	5,700	171	1.00	
シーリング		t		0.04	5,700	228		0.04	5,700	228	1.00	
金属(アルミ)		t		0.03	5,700	171		0.03	5,700	171	1.00	
金属(鉄筋)		t		1.3	5,700	7,410		1.3	5,700	7,410	1.00	
金属(鉄)		t		0.04	5,700	228		0.04	5,700	228	1.00	
金属(板金・LGS)		t		0.1	5,700	570		0.1	5,700	570	1.00	
金属(ステンレス)		t		0.02	5,700	114		0.02	5,700	114	1.00	
5-計						78,027				78,027	1.00	

⑦浄化槽解体撤去												
1 とりこわし撤去		式		1		688,643		1		818,766	1.19	増減工事精算
2 解体分別積込		式		1		67,985		1		67,985	1.00	
3 解体材処分		式		1		160,305		1		160,305	1.00	
4 解体材運搬		式		1		105,098		1		105,098	1.00	
⑦-計						1,022,031				1,152,154	1.13	増減工事精算

1 とりこわし撤去												
解体時建物周辺根切		m3		45.4	2,210	100,334		45.4	2,210	100,334	1.00	
捨てコンクリート解体撤去		m3		2	17,150	34,300		2	17,150	34,300	1.00	
基礎躯体コンクリート解体撤去		m3		19.5	3,990	77,805		20	3,990	79,800	1.03	
浄化槽タンク解体撤去		基		1	255,000	255,000		1	255,000	255,000	1.00	
解体後埋戻し		m3		33.5	4,760	159,460		59.8	4,760	284,648	1.79	増減工事精算
解体根切埋戻し		m3		45.4	1,360	61,744		45.4	1,360	61,744	1.00	
ブローボックス上屋撤去		m2						1.5	1,960	2,940		増減工事精算
1-計						688,643				818,766	1.19	増減工事精算

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を 外れる場合その理由
2 解体分別積込												
コンクリート		t		49.3	800	39,440		49.3	800	39,440	1.00	
金属(鉄筋)		t		2.3	4,250	9,775		2.3	4,250	9,775	1.00	
金属(鋳鉄)		t		0.2	4,250	850		0.2	4,250	850	1.00	
FRP		空m3		14	1,280	17,920		14	1,280	17,920	1.00	
2-計						67,985				67,985	1.00	
3 解体材処分												
コンクリート		t		49.3	850	41,905		49.3	850	41,905	1.00	
金属(鉄筋)		t		2.3	-5,000	-11,500		2.3	-5,000	-11,500	1.00	
金属(鋳鉄)		t		0.2	-5,000	-1,000		0.2	-5,000	-1,000	1.00	
FRP		空m3		14	9,350	130,900		14	9,350	130,900	1.00	
3-計						160,305				160,305	1.00	
4 解体材運搬												
コンクリート		t		49.3	1,360	67,048		49.3	1,360	67,048	1.00	
金属(鉄筋)		t		2.3	5,700	13,110		2.3	5,700	13,110	1.00	
金属(鋳鉄)		t		0.2	5,700	1,140		0.2	5,700	1,140	1.00	
FRP		空m3		14	1,700	23,800		14	1,700	23,800	1.00	
4-計						105,098				105,098	1.00	
⑧上水層受水槽解体撤去												
1 とりこわし撤去		式		1		394,123		1		394,123	1.00	
2 解体分別積込		式		1		33,605		1		33,605	1.00	
3 解体材処分		式		1		103,235		1		103,235	1.00	
4 解体材運搬		式		1		50,386		1		50,386	1.00	
⑧-計						581,349				581,349	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由
1 とりこわし撤去												
解体時建物周辺根切		m3		13.6	2,210	30,056		13.6	2,210	30,056	1.00	
捨てコンクリート解体撤去		m3		0.6	17,150	10,290		0.6	17,150	10,290	1.00	
基礎躯体コンクリート解体撤去		m3		7.5	3,990	29,925		7.5	3,990	29,925	1.00	
受水槽タンク解体撤去		基		1	187,000	187,000		1	187,000	187,000	1.00	
外周ネットフェンス解体撤去		m3		20	3,990	79,800		20	3,990	79,800	1.00	
解体後埋戻し		m3		8.1	4,760	38,556		8.1	4,760	38,556	1.00	
解体根切埋戻し		m3		13.6	1,360	18,496		13.6	1,360	18,496	1.00	
1-計						394,123				394,123	1.00	
2 解体分別積込												
コンクリート		t		19.1	800	15,280		19.1	800	15,280	1.00	
金属(鉄筋)		t		0.9	4,250	3,825		0.9	4,250	3,825	1.00	
金属(フェンス)		t		0.4	4,250	1,700		0.4	4,250	1,700	1.00	
FRP		空m3		10	1,280	12,800		10	1,280	12,800	1.00	
2-計						33,605				33,605	1.00	
3 解体材処分												
コンクリート		t		19.1	850	16,235		19.1	850	16,235	1.00	
金属(鉄筋)		t		0.9	-5,000	-4,500		0.9	-5,000	-4,500	1.00	
金属(フェンス)		t		0.4	-5,000	-2,000		0.4	-5,000	-2,000	1.00	
FRP		空m3		10	9,350	93,500		10	9,350	93,500	1.00	
3-計						103,235				103,235	1.00	
4 解体材運搬												
コンクリート		t		19.1	1,360	25,976		19.1	1,360	25,976	1.00	
金属(鉄筋)		t		0.9	5,700	5,130		0.9	5,700	5,130	1.00	
金属(フェンス)		t		0.4	5,700	2,280		0.4	5,700	2,280	1.00	
FRP		空m3		10	1,700	17,000		10	1,700	17,000	1.00	
4-計						50,386				50,386	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を 外れる場合その理由
⑨高圧洗浄機小屋解体撤去												
1 とりこわし撤去		式		1		38,376		1		25,626	0.67	増減工事精算
2 解体分別積込		式		1		2,245		1		1,477	0.66	増減工事精算
3 解体材処分		式		1		5,788		1		178	0.03	増減工事精算
4 解体材運搬		式		1		2,784		1		1,764	0.63	増減工事精算
⑨-計						49,193				29,045	0.59	増減工事精算

1 とりこわし撤去												
解体時建物周辺根切		m3		1.8	2,210	3,978		1.8	2,210	3,978	1.00	
土間基礎躯体コンクリート解体撤去		m3		0.4	17,150	6,860		0.4	17,150	6,860	1.00	
上屋根鉄骨解体撤去		m2		1.7	1,960	3,332		1.7	1,960	3,332	1.00	
屋根角波サイディング解体撤去		m2		2.6	640	1,664		2.6	640	1,664	1.00	
タタコン壁解体撤去		m2		8.5	640	5,440		8.5	640	5,440	1.00	
コンプレッサ撤去		基		1	4,250	4,250		0	4,250	0	0.00	増減工事精算
温水洗浄機撤去		基		1	8,500	8,500		0	8,500	0	0.00	増減工事精算
解体後埋戻し		m3		0.4	4,760	1,904		0.4	4,760	1,904	1.00	
解体根切埋戻し		m3		1.8	1,360	2,448		1.8	1,360	2,448	1.00	
1-計						38,376				25,626	0.67	増減工事精算
2 解体分別積込												
コンクリート		t		1	800	800		1	800	800	1.00	
金属(鉄筋)		t		0.03	4,250	128		0.03	4,250	128	1.00	
金属(鉄骨)		t		0.1	4,250	425		0.1	4,250	425	1.00	
金属(板金)		t		0.02	4,250	85		0.02	4,250	85	1.00	
タタコン		kg		9.8	4	39		9.8	4	39	1.00	
機械(混合)		空m3		0.6	1,280	768		0	1,280	0	0.00	増減工事精算
2-計						2,245				1,477	0.66	増減工事精算
3 解体材処分												
コンクリート		t		1	850	850		1	850	850	1.00	
金属(鉄筋)		t		0.03	-5,000	-150		0.03	-5,000	-150	1.00	
金属(鉄骨)		t		0.1	-5,000	-500		0.1	-5,000	-500	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を 外れる場合その理由
金属(板金)		t		0.02	-5,000	-100		0.02	-5,000	-100	1.00	
鉄ロソ		kg		9.8	8	78		9.8	8	78	1.00	
機械(混合)		空m3		0.6	9,350	5,610		0	9,350	0	0.00	増減工事精算
3-計						5,788				178	0.03	増減工事精算
4 解体材運搬												
コンクリート		t		1	850	850		1	850	850	1.00	
金属(鉄筋)		t		0.03	5,700	171		0.03	5,700	171	1.00	
金属(鉄骨)		t		0.1	5,700	570		0.1	5,700	570	1.00	
金属(板金)		t		0.02	5,700	114		0.02	5,700	114	1.00	
鉄ロソ		kg		9.8	6	59		9.8	6	59	1.00	
機械(混合)		空m3		0.6	1,700	1,020		0	1,700	0	0.00	増減工事精算
4-計						2,784				1,764	0.63	増減工事精算

他その他支障物解体撤去												
1 とりこわし撤去		式		1		1,791,715		1		1,489,587	0.83	増減工事精算
2 解体分別積込		式		1		27,565		1		23,165	0.84	増減工事精算
3 解体材処分		式		1		114,635		1		123,985	1.08	増減工事精算
4 解体材運搬		式		1		133,912		1		141,392	1.06	増減工事精算
他-計						2,067,827				1,778,129	0.86	増減工事精算

1 とりこわし撤去												
アスファルト舗装カッター入れ		m		54.8	680	37,264		45.6	680	31,008	0.83	増減工事精算
アスファルト舗装解体撤去		m2		305	540	164,700		245.2	540	132,408	0.80	増減工事精算
土間コンクリート解体撤去		m2		20.5	3,990	81,795		20.5	3,990	81,795	1.00	
ステンレス手摺撤去		ヶ所		2	1,280	2,560		2	1,280	2,560	1.00	
歩車道協会ブロック撤去		m		9.2	2,130	19,596		9.2	2,130	19,596	1.00	
撤去後場内アスファルト舗装復旧		m2		323	4,600	1,485,800		265.7	4,600	1,222,220	0.82	増減工事精算
1-計						1,791,715				1,489,587	0.83	増減工事精算

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を 外れる場合その理由
2 解体分別積込												
アスファルト		t		28.1	800	22,480		22.6	800	18,080	0.80	増減工事精算
コンクリート		t		3.7	800	2,960		3.7	800	2,960	1.00	
金属(鉄筋)		t		0.4	4,250	1,700		0.4	4,250	1,700	1.00	
金属(ステンレス)		t		0.1	4,250	425		0.1	4,250	425	1.00	
2-計						27,565				23,165	0.84	増減工事精算
3 解体材処分												
アスファルト		t		81.4	1,700	138,380		86.9	1,700	147,730	1.07	増減工事精算
コンクリート		t		0.3	850	255		0.3	850	255	1.00	
金属(鉄筋)		t		3.2	-5,000	-16,000		3.2	-5,000	-16,000	1.00	
金属(ステンレス)		t		0.8	-10,000	-8,000		0.8	-10,000	-8,000	1.00	
3-計						114,635				123,985	1.08	増減工事精算
4 解体材運搬												
アスファルト		t		81.4	1,360	110,704		86.9	1,360	118,184	1.07	増減工事精算
コンクリート		t		0.3	1,360	408		0.3	1,360	408	1.00	
金属(鉄筋)		t		3.2	5,700	18,240		3.2	5,700	18,240	1.00	
金属(ステンレス)		t		0.8	5,700	4,560		0.8	5,700	4,560	1.00	
4-計						133,912				141,392	1.06	増減工事精算
C上水ポンプ場エリア解体撤去工事												
⑩上水ポンプ場建築解体撤去工事		式		1		733,414		1		733,414	1.00	
C-計						733,414				733,414	1.00	
⑩上水ポンプ場建築解体撤去工事												
1 直接仮設		式		1		3,060		1		3,060	1.00	
2 とりこわし		式		1		545,782		1		545,782	1.00	
3 解体分別積込		式		1		42,631		1		42,631	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を 外れる場合その理由
4 解体材処分		式		1		63,848		1		63,848	1.00	
5 解体材運搬		式		1		78,093		1		78,093	1.00	
⑩-計						733,414				733,414	1.00	

1 直接仮設												
天井解体用脚立足場		m2		6	510	3,060		6	510	3,060	1.00	
1-計						3,060				3,060	1.00	
2 とりこわし												
解体時建物周辺根切		m3		38.9	2,210	85,969		38.9	2,210	85,969	1.00	
捨てコンクリート解体撤去		m3		0.6	17,150	10,290		0.6	17,150	10,290	1.00	
基礎躯体コンクリート解体撤去		m3		9	3,990	35,910		9	3,990	35,910	1.00	
上部躯体コンクリート解体撤去		m3		5.3	3,990	21,147		5.3	3,990	21,147	1.00	
天井石膏ボード撤去		m2		6	640	3,840		6	640	3,840	1.00	
アルミ鋼製建具撤去		m2		2	640	1,280		2	640	1,280	1.00	
ポンプ機械撤去		基		2	4,250	8,500		2	4,250	8,500	1.00	
機械制御盤撤去		基		1	4,250	4,250		1	4,250	4,250	1.00	
フェンス撤去		m		18	1,280	23,040		18	1,280	23,040	1.00	
敷地内砕石敷き均し整地		m2		36.6	940	34,404		36.6	940	34,404	1.00	
解体根切埋戻し		m3		38.9	1,360	52,904		38.9	1,360	52,904	1.00	
解体後埋戻し		m3		19.8	4,760	94,248		19.8	4,760	94,248	1.00	
解体用重機運搬回送費		往復		1	170,000	170,000		1	170,000	170,000	1.00	
2-計						545,782				545,782	1.00	
3 解体分別積込												
コンクリート・モルタル		t		35	800	28,000		35	800	28,000	1.00	
石膏ボード		t		0.1	4,250	425		0.1	4,250	425	1.00	
ガラス		t		0.01	4,250	43		0.01	4,250	43	1.00	
金属(鉄筋)		t		2.5	4,250	10,625		2.5	4,250	10,625	1.00	
金属(スチール・鋳鉄)		t		0.2	4,250	850		0.2	4,250	850	1.00	
金属(アルミ)		t		0.02	4,250	85		0.02	4,250	85	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由
金属(ステンレス)		t		0.01	4,250	43		0.01	4,250	43	1.00	
機械		空m3		2	1,280	2,560		2	1,280	2,560	1.00	
3-計						42,631				42,631	1.00	
4 解体材処分												
コンクリート・モルタル		t		35	850	29,750		35	850	29,750	1.00	
石膏ボード		t		0.1	289,000	28,900		0.1	289,000	28,900	1.00	
ガラス		t		0.01	29,750	298		0.01	29,750	298	1.00	
金属(鉄筋)		t		2.5	-5,000	-12,500		2.5	-5,000	-12,500	1.00	
金属(スチール・鋳鉄)		t		0.2	-5,000	-1,000		0.2	-5,000	-1,000	1.00	
金属(アルミ)		t		0.02	-10,000	-200		0.02	-10,000	-200	1.00	
金属(ステンレス)		t		0.01	-10,000	-100		0.01	-10,000	-100	1.00	
機械		空m3		2	9,350	18,700		2	9,350	18,700	1.00	
4-計						63,848				63,848	1.00	
5 解体材運搬												
コンクリート・モルタル		t		35	1,360	47,600		35	1,360	47,600	1.00	
石膏ボード		t		0.1	114,750	11,475		0.1	114,750	11,475	1.00	
ガラス		t		0.01	5,700	57		0.01	5,700	57	1.00	
金属(鉄筋)		t		2.5	5,700	14,250		2.5	5,700	14,250	1.00	
金属(スチール・鋳鉄)		t		0.2	5,700	1,140		0.2	5,700	1,140	1.00	
金属(アルミ)		t		0.02	5,700	114		0.02	5,700	114	1.00	
金属(ステンレス)		t		0.01	5,700	57		0.01	5,700	57	1.00	
機械		空m3		2	1,700	3,400		2	1,700	3,400	1.00	
5-計						78,093				78,093	1.00	
D 岡田受電所エリア解体撤去工事												
① 岡田受電所建築解体撤去工事		式		1		8,264,914		1		8,859,826	1.07	増減工事精算
D-計						8,264,914				8,859,826	1.07	増減工事精算

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を 外れる場合その理由
⑪ 岡田受電所建築解体撤去工事												
1 直接仮設		式		1		737,810		1		737,810	1.00	
2 とりこわし		式		1		3,531,068		1		4,216,304	1.19	増減工事精算
3 解体分別積込		式		1		413,770		1		395,050	0.95	増減工事精算
4 解体材処分		式		1		2,069,580		1		2,029,800	0.98	増減工事精算
5 解体材運搬		式		1		1,512,686		1		1,480,862	0.98	増減工事精算
⑪-計						8,264,914				8,859,826	1.07	増減工事精算

1 直接仮設工事												
外部くさび緊結足場		掛m2		379	1,050	397,950		379	1,050	397,950	1.00	
外部くさび緊結足場安全手摺		掛m		91	420	38,220		91	420	38,220	1.00	
垂直養生メッシュ張		m2		379	590	223,610		379	590	223,610	1.00	
内部解体用脚立足場		m2		153	510	78,030		153	510	78,030	1.00	
1-計						737,810				737,810	1.00	
2 とりこわし												
解体時建物周辺根切		m3		80.4	2,210	177,684		80.4	2,210	177,684	1.00	
捨てコンクリート解体撤去		m3		8	17,150	137,200		8	17,150	137,200	1.00	
基礎躯体コンクリート解体撤去		m3		127	3,990	506,730		127	3,990	506,730	1.00	
上家根鉄骨解体撤去		m2		153	1,960	299,880		153	1,960	299,880	1.00	
屋根板金解体撤去		m2		164	1,170	191,880		164	1,170	191,880	1.00	
外壁中空セメント板解体撤去		m2		244	2,450	597,800		244	2,450	597,800	1.00	
建物内部造作材解体撤去		延m2		153	1,180	180,540		153	1,180	180,540	1.00	
鋼製建具撤去		m2		17.4	640	11,136		17.4	640	11,136	1.00	
防水シーリング撤去		m		158	1,050	165,900		158	1,050	165,900	1.00	
外部ポンプ撤去		基		1	4,250	4,250		1	4,250	4,250	1.00	
外部コンテナ撤去		基		2	10,200	20,400		2	10,200	20,400	1.00	
アスファルト舗装撤去		m2		204	540	110,160		0	540	0	0.00	増減工事精算
アスファルト舗装カッター入れ		m		69.3	680	47,124		0	680	0	0.00	増減工事精算
敷地内碎石敷均し整地		m2		204	940	191,760		204	940	191,760	1.00	
解体根埋め戻し		m3		80.4	1,360	109,344		80.4	1,360	109,344	1.00	
解体後埋め戻し		m3		128	4,760	609,280		305	4,760	1,451,800	2.38	増減工事精算

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を 外れる場合その理由
解体用重機運搬回送費		往復		1	170,000	170,000		1	170,000	170,000	1.00	
2-計						3,531,068				4,216,304	1.19	増減工事精算
3 解体分別積込												
コンクリート・モルタル		t		317	800	253,600		317	800	253,600	1.00	
中空セメント板 アスベスト含有(レベル3)		t		15.9	2,130	33,867		15.9	2,130	33,867	1.00	
アスファルト		t		23.4	800	18,720		0	800	0	0.00	増減工事精算
シーリング		t		0.2	4,250	850		0.2	4,250	850	1.00	
廃石膏ボード		t		0.3	4,250	1,275		0.3	4,250	1,275	1.00	
廃プラ・塩ビ		t		0.01	4,250	43		0.01	4,250	43	1.00	
グラスウール		t		0.2	4,250	850		0.2	4,250	850	1.00	
金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)		t		10.8	4,250	45,900		10.8	4,250	45,900	1.00	
金属(鉄筋)		t		10.4	4,250	44,200		10.4	4,250	44,200	1.00	
金属(板金)		t		1.4	4,250	5,950		1.4	4,250	5,950	1.00	
金属(スチール建具)		t		0.4	4,250	1,700		0.4	4,250	1,700	1.00	
金属(軽鉄LGS)		t		0.6	4,250	2,550		0.6	4,250	2,550	1.00	
金属(アルミ)		t		0.1	4,250	425		0.1	4,250	425	1.00	
機械類屑		空m3		3	1,280	3,840		3	1,280	3,840	1.00	
3-計						413,770				395,050	0.95	増減工事精算
4 解体材処分												
コンクリート・モルタル		t		317	850	269,450		317	850	269,450	1.00	
中空セメント板 アスベスト含有(レベル3)		t		15.9	114,750	1,824,525		15.9	114,750	1,824,525	1.00	
アスファルト		t		23.4	1,700	39,780		0	1,700	0	0.00	増減工事精算
シーリング		t		0.2	25,500	5,100		0.2	25,500	5,100	1.00	
廃石膏ボード		t		0.3	54,400	16,320		0.3	54,400	16,320	1.00	
廃プラ・塩ビ		t		0.01	25,500	255		0.01	25,500	255	1.00	
グラスウール		t		0.2	25,500	5,100		0.2	25,500	5,100	1.00	
金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)		t		10.8	▲ 5,000	▲ 54,000		10.8	▲ 5,000	▲ 54,000	1.00	
金属(鉄筋)		t		10.4	▲ 5,000	▲ 52,000		10.4	▲ 5,000	▲ 52,000	1.00	
金属(板金)		t		1.4	▲ 5,000	▲ 7,000		1.4	▲ 5,000	▲ 7,000	1.00	
金属(スチール建具)		t		0.4	▲ 5,000	▲ 2,000		0.4	▲ 5,000	▲ 2,000	1.00	
金属(軽鉄LGS)		t		0.6	▲ 5,000	▲ 3,000		0.6	▲ 5,000	▲ 3,000	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を 外れる場合その理由
金属(アルミ)		t		0.1	▲ 10,000	▲ 1,000		0.1	▲ 10,000	▲ 1,000	1.00	
機械類屑		空m3		3	9,350	28,050		3	9,350	28,050	1.00	
4-計						2,069,580				2,029,800	0.98	増減工事精算
5 解体材運搬												
コンクリート・モルタル		t		317	1,360	431,120		317	1,360	431,120	1.00	
中空セメント板 アスベスト含有(レベル3)		t		15.9	56,950	905,505		15.9	56,950	905,505	1.00	
アスファルト		t		23.4	1,360	31,824		0	1,360	0	0.00	増減工事精算
シーリング		t		0.2	5,700	1,140		0.2	5,700	1,140	1.00	
廃石膏ボード		t		0.3	5,700	1,710		0.3	5,700	1,710	1.00	
廃プラ・塩ビ		t		0.01	5,700	57		0.01	5,700	57	1.00	
ガラスウール		t		0.2	5,700	1,140		0.2	5,700	1,140	1.00	
金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)		t		10.8	5,700	61,560		10.8	5,700	61,560	1.00	
金属(鉄筋)		t		10.4	5,700	59,280		10.4	5,700	59,280	1.00	
金属(板金)		t		1.4	5,700	7,980		1.4	5,700	7,980	1.00	
金属(スチール建具)		t		0.4	5,700	2,280		0.4	5,700	2,280	1.00	
金属(軽鉄LGS)		t		0.6	5,700	3,420		0.6	5,700	3,420	1.00	
金属(アルミ)		t		0.1	5,700	570		0.1	5,700	570	1.00	
機械類屑		空m3		3	1,700	5,100		3	1,700	5,100	1.00	
5-計						1,512,686				1,480,862	0.98	増減工事精算

Ⅲ 電気設備解体直接工事費												
A 島内受電所エリア解体撤去工事		式		1		96,382		1		96,382	1.00	
B 料金所エリア解体撤去工事		式		1		453,028		1		453,028	1.00	
C 上水ポンプ場エリア解体撤去工事		式		1		19,123		1		19,123	1.00	
D 岡田受電所エリア解体撤去工事		式		1		136,607		1		136,607	1.00	
Ⅲ-計						705,140				705,140	1.00	

A 島内受電所エリア解体撤去工事												
電線管		m		17	88	1,496		17	88	1,496	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を 外れる場合その理由
電線管		m		242	50	12,100		242	50	12,100	1.00	
電線		m		62	13	806		62	13	806	1.00	
電線		m		367	14	5,138		367	14	5,138	1.00	
ケーブル		m		19	38	722		19	38	722	1.00	
ケーブル		m		13	44	572		13	44	572	1.00	
ケーブル		m		6	46	276		6	46	276	1.00	
アウトレットボックス		個		21	188	3,948		21	188	3,948	1.00	
プルボックス		個		1	469	469		1	469	469	1.00	
埋込スイッチ		個		3	101	303		3	101	303	1.00	
埋込コンセント		個		12	101	1,212		12	101	1,212	1.00	
照明器具		灯		15	489	7,335		15	489	7,335	1.00	
電灯分電盤		面		1	3,750	3,750		1	3,750	3,750	1.00	
電力盤		面		1	8,125	8,125		1	8,125	8,125	1.00	
積込建設混合廃棄物		t		0.7	4,250	2,975		0.7	4,250	2,975	1.00	
積込蛍光灯		本		15	50	750		15	50	750	1.00	
処分建設混合廃棄物		t		0.7	31,450	22,015		0.7	31,450	22,015	1.00	
処分蛍光灯		本		15	680	10,200		15	680	10,200	1.00	
運搬建設混合廃棄物		t		0.7	5,700	3,990		0.7	5,700	3,990	1.00	
運搬蛍光灯		本		15	680	10,200		15	680	10,200	1.00	
A-計						96,382				96,382	1.00	

B 料金所エリア解体撤去工事												
電線管		m		113	50	5,650		113	50	5,650	1.00	
電線管		m		37	88	3,256		37	88	3,256	1.00	
電線管		m		10	75	750		10	75	750	1.00	
電線管		m		110	100	11,000		110	100	11,000	1.00	
電線管		m		270	131	35,370		270	131	35,370	1.00	
電線管		m		16	156	2,496		16	156	2,496	1.00	
電線管		m		49	288	14,112		49	288	14,112	1.00	
電線		m		210	13	2,730		210	13	2,730	1.00	
電線		m		546	14	7,644		546	14	7,644	1.00	
ケーブル		m		46	21	966		46	21	966	1.00	
ケーブル		m		174	38	6,612		174	38	6,612	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を 外れる場合その理由
ケーブル		m		78	44	3,432		78	44	3,432	1.00	
ケーブル		m		155	68	10,540		155	68	10,540	1.00	
ケーブル		m		78	103	8,034		78	103	8,034	1.00	
アウトレットボックス		個		28	188	5,264		28	188	5,264	1.00	
プルボックス		個		1	375	375		1	375	375	1.00	
プルボックス		個		2	469	938		2	469	938	1.00	
埋込スイッチ		個		3	101	303		3	101	303	1.00	
埋込コンセント		個		12	101	1,212		12	101	1,212	1.00	
避雷針		基		2	4,969	9,938		2	4,969	9,938	1.00	
照明器具		灯		4	244	976		4	244	976	1.00	
照明器具		灯		4	392	1,568		4	392	1,568	1.00	
照明器具		灯		5	881	4,405		5	881	4,405	1.00	
照明器具		灯		12	619	7,428		12	619	7,428	1.00	
照明器具		灯		10	731	7,310		10	731	7,310	1.00	
電灯分電盤		面		1	4,406	4,406		1	4,406	4,406	1.00	
積込建設混合廃棄物		t		2	4,250	8,628		2	4,250	8,628	1.00	
積込蛍光灯		本		9	30	270		9	30	270	1.00	
積込蛍光灯		本		4	50	200		4	50	200	1.00	
積込水銀灯		本		12	320	3,840		12	320	3,840	1.00	
積込水銀灯		本		10	260	2,600		10	260	2,600	1.00	
処分建設混合廃棄物		t		2	31,450	63,844		2	31,450	63,844	1.00	
処分蛍光灯		本		9	340	3,060		9	340	3,060	1.00	
処分蛍光灯		本		4	680	2,720		4	680	2,720	1.00	
処分水銀灯		本		12	3,400	40,800		12	3,400	40,800	1.00	
処分水銀灯		本		10	6,800	68,000		10	6,800	68,000	1.00	
運搬建設混合廃棄物		t		2	5,700	11,571		2	5,700	11,571	1.00	
運搬蛍光灯		本		9	340	3,060		9	340	3,060	1.00	
運搬蛍光灯		本		4	680	2,720		4	680	2,720	1.00	
運搬水銀灯		本		12	4,250	51,000		12	4,250	51,000	1.00	
運搬水銀灯		本		10	3,400	34,000		10	3,400	34,000	1.00	
B-計						453,028				453,028	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を 外れる場合その理由
C 上水ポンプ場エリア解体撤去工事												
電線管		m		15	53	795		15	53	795	1.00	
電線管		m		3	89	267		3	89	267	1.00	
電線		m		84	13	1,092		84	13	1,092	1.00	
電線		m		56	18	1,008		56	18	1,008	1.00	
ケーブル		m		10	26	260		10	26	260	1.00	
ケーブル		m		10	33	330		10	33	330	1.00	
アウトレットボックス		個		5	188	940		5	188	940	1.00	
プルボックス		個		1	469	469		1	469	469	1.00	
埋込スイッチ		個		1	101	101		1	101	101	1.00	
埋込コンセント		個		2	101	202		2	101	202	1.00	
照明器具		灯		1	244	244		1	244	244	1.00	
照明器具		灯		1	489	489		1	489	489	1.00	
引き込ホール		本		1	3,263	3,263		1	3,263	3,263	1.00	
電灯分電盤		面		1	115	115		1	115	115	1.00	
引き込開閉器盤		面		1	3,125	3,125		1	3,125	3,125	1.00	
積込建設混合廃棄物		t		0.03	4,250	128		0.03	4,250	128	1.00	
積込蛍光灯		本		1	30	30		1	30	30	1.00	
積込蛍光灯		本		1	50	50		1	50	50	1.00	
処分建設混合廃棄物		t		0.03	31,450	944		0.03	31,450	944	1.00	
処分蛍光灯		本		1	340	340		1	340	340	1.00	
処分蛍光灯		本		1	680	680		1	680	680	1.00	
運搬建設混合廃棄物		t		0.03	5,700	171		0.03	5,700	171	1.00	
運搬蛍光灯		本		1	3,400	3,400		1	3,400	3,400	1.00	
運搬蛍光灯		本		1	680	680		1	680	680	1.00	
C-計						19,123				19,123	1.00	

D 岡田受電所エリア解体撤去工事												
電線管		m		9	88	792		9	88	792	1.00	
電線管		m		216	50	10,800		216	50	10,800	1.00	
電線		m		233	13	3,029		233	13	3,029	1.00	
電線		m		420	14	5,880		420	14	5,880	1.00	
ケーブル		m		12	38	456		12	38	456	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を 外れる場合その理由
ケーブル		m		13	21	273		13	21	273	1.00	
アウトレットボックス		個		19	188	3,572		19	188	3,572	1.00	
埋込スイッチ		個		3	101	303		3	101	303	1.00	
埋込コンセント		個		15	101	1,515		15	101	1,515	1.00	
照明器具		灯		18	489	8,802		18	489	8,802	1.00	
電灯分電盤		面		1	3,750	3,750		1	3,750	3,750	1.00	
動力盤		面		1	8,125	8,125		1	8,125	8,125	1.00	
積込混合		t		0.7	4,250	2,933		0.7	4,250	2,933	1.00	
積込蛍光灯*		本		18	50	900		18	50	900	1.00	
処分混合		t		0.7	31,450	21,701		0.7	31,450	21,701	1.00	
処分蛍光灯*		本		18	680	12,240		18	680	12,240	1.00	
運搬混合		t		0.7	56,950	39,296		0.7	56,950	39,296	1.00	
運搬蛍光灯*		本		18	680	12,240		18	680	12,240	1.00	
D-計						136,607				136,607	1.00	

IV 機械設備解体直接工事費												
A 島内受電所エリア解体撤去工事		式		1		193,230		1		193,230	1.00	
B 料金所エリア解体撤去工事		式		1		1,695,968		1		1,695,968	1.00	
D 岡田受電所エリア解体撤去工事		式		1		192,730		1		192,730	1.00	
IV-計						2,081,928				2,081,928	1.00	

A 島内受電所エリア解体撤去工事 (とりこわし撤去)												
空調機フロン回収		台		2	38,250	76,500		2	38,250	76,500	1.00	
矩形ダクト		m2		23	2,550	58,650		23	2,550	58,650	1.00	
矩形ダクト		m2		6	2,550	15,300		6	2,550	15,300	1.00	
フィルターボックス		箇所		1	6,800	6,800		1	6,800	6,800	1.00	
送風機		箇所		2	6,800	13,600		2	6,800	13,600	1.00	
送風機		箇所		1	6,800	6,800		1	6,800	6,800	1.00	
排通気		箇所		1	6,800	6,800		1	6,800	6,800	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を 外れる場合その理由
集塵機		箇所		1	6,800	6,800		1	6,800	6,800	1.00	
(解体分別積込)												
金属(板金)		t		0.4	4,250	1,700		0.4	4,250	1,700	1.00	
(解体材処分)												
金属(板金)		t		0.4	-5,000	-2,000		0.4	-5,000	-2,000	1.00	
(解体材運搬)												
金属(板金)		t		0.4	5,700	2,280		0.4	5,700	2,280	1.00	
A-計						193,230				193,230	1.00	

B 料金所エリア解体撤去工事												
② 料金所解体撤去		式		1		152,000		1		152,000	1.00	
③ 管理事務所一部解体・改修		式		1		228,000		1		228,000	1.00	
⑤ 公衆便所棟解体撤去		式		1		47,632		1		47,632	1.00	
⑥ 多目的便所解体撤去		式		1		30,836		1		30,836	1.00	
⑦ 浄化槽解体撤去		式		1		1,237,500		1		1,237,500	1.00	
B-計						1,695,968				1,695,968	1.00	

② 料金所解体撤去												
(とりこわし撤去)												
空調機フロン回収		台		4	38,000	152,000		4	38,000	152,000	1.00	
②-計						152,000				152,000	1.00	
③ 管理事務所一部解体・改修												
(とりこわし撤去)												
空調機フロン回収		台		6	38,000	228,000		6	38,000	228,000	1.00	
③-計						228,000				228,000	1.00	
⑤ 公衆便所棟解体撤去												
(とりこわし撤去)												

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を 外れる場合その理由
硬質塩ビライニング鋼管40		m		2	340	680		2	340	680	1.00	
硬質塩ビライニング鋼管32		m		8	270	2,160		8	270	2,160	1.00	
硬質塩ビライニング鋼管25		m		8	210	1,680		8	210	1,680	1.00	
硬質塩ビライニング鋼管20		m		8	170	1,360		8	170	1,360	1.00	
排水用硬質塩ビ管100		m		12	850	10,200		12	850	10,200	1.00	
排水用硬質塩ビ管75		m		10	640	6,400		10	640	6,400	1.00	
排水用硬質塩ビ管65		m		3	550	1,650		3	550	1,650	1.00	
排水用硬質塩ビ管50		m		3	430	1,290		3	430	1,290	1.00	
排水用硬質塩ビ管40		m		2	340	680		2	340	680	1.00	
排水用硬質塩ビ管75		m		2	640	1,280		2	640	1,280	1.00	
排水用硬質塩ビ管65		m		7	550	3,850		7	550	3,850	1.00	
排水用硬質塩ビ管50		m		8	430	3,440		8	430	3,440	1.00	
排水用鉛管75		m		4	640	2,560		4	640	2,560	1.00	
排水用鉛管65		m		1	550	550		1	550	550	1.00	
排水用鉛管50		m		3	430	1,290		3	430	1,290	1.00	
排水用鉛管40		m		3	340	1,020		3	340	1,020	1.00	
(解体分別積込)												
硬質塩ビライニング		t		0.07	4,250	298		0.07	4,250	298	1.00	
硬質塩ビ管		t		0.1	4,250	425		0.1	4,250	425	1.00	
鉛管		t		0.09	4,250	383		0.09	4,250	383	1.00	
(解体材処分)												
硬質塩ビライニング		t		0.07	31,450	2,202		0.07	31,450	2,202	1.00	
硬質塩ビ管		t		0.1	31,450	3,145		0.1	31,450	3,145	1.00	
鉛管		t		0.09	-5,000	-450		0.09	-5,000	-450	1.00	
(解体材運搬)												
硬質塩ビライニング		t		0.08	5,700	456		0.08	5,700	456	1.00	
硬質塩ビ管		t		0.1	5,700	570		0.1	5,700	570	1.00	
鉛管		t		0.09	5,700	513		0.09	5,700	513	1.00	
⑤-計						47,632				47,632	1.00	
⑥ 多目的便所解体撤去												
(とりこわし撤去)												
硬質塩ビ管		m		34	340	11,560		34	340	11,560	1.00	
硬質塩ビライニング鋼管		m		3	210	630		3	210	630	1.00	

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を 外れる場合その理由
排水用硬質塩ビ管		m		18	850	15,300		18	850	15,300	1.00	
排水用硬質塩ビ管		m		2	430	860		2	430	860	1.00	
(解体分別積込)												
硬質塩ビライニング		t		0.01	4,250	43		0.01	4,250	43	1.00	
硬質塩ビ管		t		0.05	4,250	213		0.05	4,250	213	1.00	
(解体材処分)												
硬質塩ビライニング		t		0.01	31,450	315		0.01	31,450	315	1.00	
硬質塩ビ管		t		0.05	31,450	1,573		0.05	31,450	1,573	1.00	
(解体材運搬)												
硬質塩ビライニング		t		0.01	5,700	57		0.01	5,700	57	1.00	
硬質塩ビ管		t		0.05	5,700	285		0.05	5,700	285	1.00	
⑥-計						30,836				30,836	1.00	
⑦ 浄化槽解体撤去												
(とりこわし撤去)												
浄化槽清掃料		m3		45	25,000	1,125,000		45	25,000	1,125,000	1.00	
最終清掃汲み取り手数料		式		1	112,500	112,500		1	112,500	112,500	1.00	
⑦-計						1,237,500				1,237,500	1.00	

D 岡田受電所エリア解体撤去工事												
(とりこわし撤去)												
空調機フロン回収		台		2	38,000	76,000		2	38,000	76,000	1.00	
矩形ダクト		m2		23	2,550	58,650		23	2,550	58,650	1.00	
矩形ダクト		m2		6	2,550	15,300		6	2,550	15,300	1.00	
フィルターボックス		箇所		1	6,800	6,800		1	6,800	6,800	1.00	
送風機		箇所		2	6,800	13,600		2	6,800	13,600	1.00	
送風機		箇所		1	6,800	6,800		1	6,800	6,800	1.00	
排通気		箇所		1	6,800	6,800		1	6,800	6,800	1.00	
集塵機		箇所		1	6,800	6,800		1	6,800	6,800	1.00	
(解体分別積込)												
金属(板金)		t		0.4	4,250	1,700		0.4	4,250	1,700	1.00	
(解体材処分)												

工 種	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を 外れる場合その理由
金属(板金)		t		0.4	-5,000	-2,000		0.4	-5,000	-2,000	1.00	
(解体材運搬)												
金属(板金)		t		0.4	5,700	2,280		0.4	5,700	2,280	1.00	
D-計						192,730				192,730	1.00	

共通仮設費												
(定率仮設)												
仮設建物 現場事務所	]											
仮設建物 管理事務所												
仮設建物 トイレユニット												
工事用水電力												
機械器具損料	]	式		1		550,000		1		550,000	1.00	
安全管理費												
各種試験費												
工事管理写真費												
整理清掃	]											
(積上仮設)												
【A 島内エリア】												
仮囲い コーン・バリケード		掛m		32.3	850	27,455		32.3	850	27,455	1.00	
交通誘導員A		人工		10	21,000	210,000		37	21,000	777,000	3.70	増減工事精算
交通誘導員B		人工		40	18,000	720,000		28	18,000	504,000	0.70	増減工事精算
トンネル内 片側通行								1	845,625	845,625		増減工事精算
【B 料金所第一期】												
仮囲い 単管シート張		掛m		49.9	1,680	83,832		49.9	1,680	83,832	1.00	
工事用出入口		ヶ所		1	28,000	28,000		1	28,000	28,000	1.00	
交通誘導員A		人工		10	21,000	210,000		10	21,000	210,000	1.00	
交通誘導員B		人工		10	18,000	180,000		9	18,000	162,000	0.90	増減工事精算
【B 料金所第二期】												
仮囲い 単管シート張		掛m		60.3	1,680	101,304		60.3	1,680	101,304	1.00	
工事用出入口		ヶ所		1	28,000	28,000		1	28,000	28,000	1.00	
揚重機		日		5	65,000	325,000		1	65,000	65,000	0.20	増減工事精算
交通誘導員A		人工		10	21,000	210,000		6	21,000	126,000	0.60	増減工事精算
交通誘導員B		人工		10	18,000	180,000		6	18,000	108,000	0.60	増減工事精算

[illegible]

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覽(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表-6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表－7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

工事名		令和2年度 松本トンネル有料道路 建築物等撤去工事													
工 種	種 別	入札時						工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由を必ず記入(* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
		配置予定人数					計 (A)	配置予定人数					計 (B)		
		世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ			世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ				
直接工事費															
共通仮設費															
純工事費															
現場管理費															
工事原価															
一般管理費等															
工事価格計															
消費税															
工事費計															
Ⅱ 建築解体直接工事費															
Ⅲ 電機設備直接工事費															
Ⅳ 機械設備直接工事費															
直接工事費															

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
II 建築解体直接工事費															
A 島内受電所エリア解体撤去工事															
B 料金所エリア解体撤去工事															
C 上水ポンプ場エリア解体撤去工事															
D 岡田受電所エリア解体撤去工事															
II 計															
A 島内受電所エリア解体撤去工事															
①島内受電所建築解体工事															
A 計															
①島内受電所建築解体工事															
1 直接仮設															
2 とりこわし															
3 解体分別積込															
4 解体材処分															
5 解体材運搬															
① 計															
1 直接仮設															
外部クサヒ緊結足場	足場	1.843		1.843			3.686	1.843		1.843			3.686	1.00	
外部クサヒ緊結足場安全手摺	足場	0.164		0.164			0.328	0.164		0.164			0.328	1.00	
垂直養生メッシュシート張	養生	1.035		1.035			2.070	1.035		1.035			2.070	1.00	
内部解体用脚立足場	足場	0.291		0.291			0.582	0.291		0.291			0.582	1.00	
1 計															
2 とりこわし撤去															
解体所建物周辺根切	解体撤去	0.358	0.716		0.716		1.790	0.358	0.716		0.716		1.790	1.00	

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
捨てコンクリート解体撤去	解体撤去	0.300	0.600		0.600		1.500	0.300	0.600		0.600		1.500	1.00	
基礎躯体コンクリート解体撤去	解体撤去	1.128	2.256		2.256		5.640	1.128	2.256		2.256		5.640	1.00	
上屋根鉄骨解体撤去	解体撤去	0.559	1.117		1.117		2.793	0.559	1.117		1.117		2.793	1.00	
屋根板金解体撤去	解体撤去	0.351	0.702		0.702		1.755	0.351	0.702		0.702		1.755	1.00	
外壁中空セメント板解体撤去	解体撤去	1.207	2.413		2.413		6.033	1.207	2.413		2.413		6.033	1.00	
建物内部造作材事前撤去	解体撤去	0.337	0.673		0.673		1.683	0.337	0.673		0.673		1.683	1.00	
鋼製建具撤去	解体撤去	0.025	0.049		0.049		0.123	0.025	0.049		0.049		0.123	1.00	
防水シーリング撤去	解体撤去	0.342	0.684		0.684		1.710	0.342	0.684		0.684		1.710	1.00	
アスファルト舗装撤去	解体撤去	0.022	0.044		0.044		0.110	0.022	0.044		0.044		0.110	1.00	
アスファルト舗装カッター入れ	解体撤去	0.009	0.017		0.017		0.043	0.009	0.017		0.017		0.043	1.00	
敷地内砕石敷均し整地	整地	0.470	0.939		0.939		2.348	0.470	0.939		0.939		2.348	1.00	
解体根切埋戻し	整地	0.221	0.441		0.441		1.103	0.221	0.441		0.441		1.103	1.00	
解体後埋戻し	整地	1.359	2.718		2.718		6.795	2.310	4.621		4.621		11.552	1.70	増減工事精算
解体用重機運搬回送費	運搬				0.252		0.252				0.252		0.252	1.00	
ビット内壁復旧工事	改修							1.139	2.278		2.278		5.695		増減工事精算
2 計															
3 解体分別積込															
コンクリート・モルタル	廃棄物収集	0.566			1.131		1.697	0.566			1.131		1.697	1.00	
中空セメント板	廃棄物収集	0.068			0.136		0.204	0.068			0.136		0.204	1.00	
アスファルト	廃棄物収集	0.004			0.008		0.012	0.004			0.008		0.012	1.00	
シーリング	廃棄物収集	0.001			0.002		0.003	0.001			0.002		0.003	1.00	
石膏ボード	廃棄物収集	0.002			0.004		0.006	0.002			0.004		0.006	1.00	
廃プラ・塩ビ	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
ガラスウール	廃棄物収集	0.001			0.002		0.003	0.001			0.002		0.003	1.00	
金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)	廃棄物収集	0.095			0.189		0.284	0.095			0.189		0.284	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物収集	0.098			0.196		0.294	0.098			0.196		0.294	1.00	
金属(板金)	廃棄物収集	0.011			0.021		0.032	0.011			0.021		0.032	1.00	
金属(スチール建具)	廃棄物収集	0.003			0.006		0.009	0.003			0.006		0.009	1.00	
金属(軽鉄LGS)	廃棄物収集	0.006			0.011		0.017	0.006			0.011		0.017	1.00	
金属(アルミ)	廃棄物収集	0.001			0.002		0.003	0.001			0.002		0.003	1.00	
3 計															

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
4 解体材処分															
コンクリート・モルタル	廃棄物処分		0.601		1.202		1.803		0.601		1.202		1.803	1.00	
中空セメント板	廃棄物処分		3.672		7.344		11.016		3.672		7.344		11.016	1.00	
アスファルト	廃棄物処分		0.008		0.016		0.024		0.008		0.016		0.024	1.00	
シーリング	廃棄物処分		0.007		0.013		0.020		0.007		0.013		0.020	1.00	
石膏ボード	廃棄物処分		0.027		0.054		0.081		0.027		0.054		0.081	1.00	
廃プラ・塩ビ	廃棄物処分		0.001		0.001		0.002		0.001		0.001		0.002	1.00	
グラスウール	廃棄物処分		0.007		0.013		0.020		0.007		0.013		0.020	1.00	
金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)	廃棄物処分		0.112		0.223		0.335		0.112		0.223		0.335	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物処分		0.115		0.230		0.345		0.115		0.230		0.345	1.00	
金属(板金)	廃棄物処分		0.013		0.025		0.038		0.013		0.025		0.038	1.00	
金属(スチール建具)	廃棄物処分		0.004		0.008		0.012		0.004		0.008		0.012	1.00	
金属(軽鉄LGS)	廃棄物処分		0.007		0.013		0.020		0.007		0.013		0.020	1.00	
金属(アルミ)	廃棄物処分		0.003		0.005		0.008		0.003		0.005		0.008	1.00	
4 計															
5 解体材運搬															
コンクリート・モルタル	廃棄物運搬				1.923		1.923				1.923		1.923	1.00	
中空セメント板	廃棄物運搬				3.581		3.581				3.581		3.581	1.00	
アスファルト	廃棄物運搬				0.013		0.013				0.013		0.013	1.00	
シーリング	廃棄物運搬				0.003		0.003				0.003		0.003	1.00	
石膏ボード	廃棄物運搬				0.006		0.006				0.006		0.006	1.00	
廃プラ・塩ビ	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
グラスウール	廃棄物運搬				0.003		0.003				0.003		0.003	1.00	
金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)	廃棄物運搬				0.254		0.254				0.254		0.254	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物運搬				0.262		0.262				0.262		0.262	1.00	
金属(板金)	廃棄物運搬				0.029		0.029				0.029		0.029	1.00	
金属(スチール建具)	廃棄物運搬				0.009		0.009				0.009		0.009	1.00	
金属(軽鉄LGS)	廃棄物運搬				0.014		0.014				0.014		0.014	1.00	
金属(アルミ)	廃棄物運搬				0.003		0.003				0.003		0.003	1.00	
5 計															

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
B 料金所エリア解体撤去工事															
② 料金所解体撤去															
③ 管理事務所一部解体・改修															
④ 車庫解体撤去															
⑤ 公衆便所棟解体撤去															
⑥ 多目的便所解体撤去															
⑦ 浄化槽解体撤去															
⑧ 上水層受水槽解体撤去															
⑨ 高圧洗浄機小屋解体撤去															
他 その他支障物解体撤去															
B 計															
② 料金所解体撤去															
① 第一期解体工事															
② 第二期解体工事															
③ 第三期解体工事															
④ 第四期解体工事															
② 計															
① 第一期解体工事															
1) とりこわし撤去															
2) 解体分別積込															
3) 解体材処分															
4) 解体材運搬															
① 計															
1) とりこわし撤去															
コンクリート舗装カッター入れ	解体撤去	0.219	0.438		0.438		1.095	0.219	0.438		0.438		1.095	1.00	
C アイランド②コンクリート解体撤去	解体撤去	0.434	0.868		0.868		2.170	0.434	0.868		0.868		2.170	1.00	

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
舗装コンクリート解体撤去	解体撤去	0.039	0.078		0.078		0.195	0.408	0.163		0.078		0.649	3.33	増減工事精算
E 徴収ブース(大型)解体撤去	解体撤去	0.957	1.913		1.913		4.783	0.957	1.913		1.913		4.783	1.00	
O 防護柱②解体撤去	解体撤去	0.107	0.213		0.213		0.533	0.107	0.213		0.213		0.533	1.00	
Q 防護柱④解体撤去	解体撤去	0.043	0.085		0.085		0.213	0.043	0.085		0.085		0.213	1.00	
T 道路標識②解体撤去	解体撤去	0.085	0.170		0.170		0.425	0.085	0.170		0.170		0.425	1.00	
V 一旦停止版②解体撤去	解体撤去	0.043	0.085		0.085		0.213	0.043	0.085		0.085		0.213	1.00	
アイランド②撤去後簡易アスファルト舗装	舗装	1.235	2.469		2.469		6.173	0.000	0.000		0.000		0.000	0.00	増減工事精算
コンクリート舗装カッター入れ	解体撤去							0.597	1.193		2.983		4.773		増減工事精算
アイランド②撤去後簡易アスファルト舗装	舗装							2.330	4.660		11.915		18.905		増減工事精算
小 計															
2) 解体分別積込															
コンクリート	廃棄物収集	0.218			0.436		0.654	0.240			0.480		0.720	1.10	増減工事精算
金属(鉄筋)	廃棄物収集	0.005			0.009		0.014	0.005			0.009		0.014	1.00	
混合	廃棄物収集	0.040			0.080		0.120	0.040			0.080		0.120	1.00	
小 計															
3) 解体材処分															
コンクリート	廃棄物処分		0.232		0.463		0.695		0.255		0.509		0.764	1.10	増減工事精算
金属(鉄筋)	廃棄物処分		0.005		0.010		0.015		0.005		0.010		0.015	1.00	
混合	廃棄物処分		0.292		0.584		0.876		0.292		0.584		0.876	1.00	
小 計															
4) 解体材運搬															
コンクリート	廃棄物運搬				0.741		0.741				0.815		0.815	1.10	増減工事精算
金属(鉄筋)	廃棄物運搬				0.011		0.011				0.011		0.011	1.00	
混合	廃棄物運搬				0.106		0.106				0.106		0.106	1.00	
小 計															

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
② 第二期解体工事															
1) 直接仮設															
2) とりこわし撤去															
3) 解体分別積込															
4) 解体材処分															
5) 解体材運搬															
② 計															
1) 直接仮設															
外部クサビ緊結足場	足場	0.567		0.567			1.134	0.567		0.567			1.134	1.00	
外部クサビ緊結足場安全手摺	足場	0.088		0.088			0.176	0.088		0.088			0.176	1.00	
小 計															
2) とりこわし撤去															
アスファルト舗装カッター入れ	解体撤去	0.175	0.349		0.349		0.873	0.000		0.000	0.000		0.000	0.00	増減工事精算
アスファルト舗装カッター入れ	解体撤去							0.403		0.806	0.800		2.009		増減工事精算
A アイランド①コンクリート解体撤去	解体撤去	0.317	0.634		0.634		1.585	0.317	0.634		0.634		1.585	1.00	
舗装コンクリート解体撤去	解体撤去	0.032	0.064		0.064		0.160	0.056	0.112		0.112		0.280	1.75	増減工事精算
D 徴収ブース(普通)解体撤去	解体撤去	0.091	0.182		0.182		0.455	0.091	0.182		0.182		0.455	1.00	
F 遮断機解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
G 自動料金収受機(普通)解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
H 自動料金収受機(大型)解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
I 車番認識カメラ解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
J 2位信号灯解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
K トリカーセンサー(普通)解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
L トリカーセンサー(大型)解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
M カーゲート解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
O 防護柱②解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
P 防護柱③解体撤去	解体撤去	0.043	0.085		0.085		0.213	0.043	0.085		0.085		0.213	1.00	
R 防護柱⑤解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
S 道路標識①解体撤去	解体撤去	0.043	0.085		0.085		0.213	0.043	0.085		0.085		0.213	1.00	
T 道路標識②解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
V 一旦停止板②解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
料金表示板解体撤去	解体撤去	0.053	0.106		0.106		0.265	0.053	0.106		0.106		0.265	1.00	
屋外コンベクションカメラ解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
W 配線カバー・鍍鋼板解体撤去	解体撤去	0.006	0.011		0.011		0.028	0.006	0.011		0.011		0.028	1.00	
上屋根鉄骨解体撤去	解体撤去	0.490	0.980		0.980		2.450	0.490	0.980		0.980		2.450	1.00	
屋根折版解体撤去	解体撤去	0.304	0.608		0.608		1.520	0.304	0.608		0.608		1.520	1.00	
アイラント①撤去後簡易アスファルト舗装	舗装	0.685	1.369		1.369		3.423	0.685	1.369		1.369		3.423	1.00	
小 計															
3) 解体分別積込															
コンクリート	廃棄物収集	0.163			0.326		0.489	0.174			0.348		0.522	1.07	増減工事精算
金属(鉄筋)	廃棄物収集	0.003			0.006		0.009	0.003			0.006		0.009	1.00	
金属(鉄骨)	廃棄物収集	0.034			0.068		0.102	0.034			0.068		0.102	1.00	
金属(板金)	廃棄物収集	0.009			0.017		0.026	0.009			0.017		0.026	1.00	
混合	廃棄物収集	0.041			0.082		0.123	0.041			0.082		0.123	1.00	
小 計															
4) 解体材処分															
コンクリート	廃棄物処分		0.173		0.346		0.519		0.185		0.370		0.555	1.07	増減工事精算
金属(鉄筋)	廃棄物処分		0.004		0.008		0.012		0.004		0.008		0.012	1.00	
金属(鉄骨)	廃棄物処分		0.040		0.080		0.120		0.040		0.080		0.120	1.00	
金属(板金)	廃棄物処分		0.010		0.020		0.030		0.010		0.020		0.030	1.00	
混合	廃棄物処分		0.299		0.598		0.897		0.299		0.598		0.897	1.00	
小 計															
5) 解体材運搬															
コンクリート	廃棄物運搬				0.554		0.554				0.591		0.591	1.07	増減工事精算
金属(鉄筋)	廃棄物運搬				0.009		0.009				0.009		0.009	1.00	
金属(鉄骨)	廃棄物運搬				0.091		0.091				0.091		0.091	1.00	
金属(板金)	廃棄物運搬				0.023		0.023				0.023		0.023	1.00	
混合	廃棄物運搬				0.109		0.109				0.109		0.109	1.00	

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
小 計															
③ 第三期解体工事															
1) 直接仮設															
2) とりこわし撤去															
3) 解体分別積込															
4) 解体材処分															
5) 解体材運搬															
③ 計															
1) 直接仮設															
外部クサビ緊結足場	足場	0.567		0.567			1.134	0.567		0.567			1.134	1.00	
外部クサビ緊結足場安全手摺	足場	0.088		0.088			0.176	0.088		0.088			0.176	1.00	
小 計															
2) とりこわし撤去															
アスファルト舗装カッター入れ	解体撤去	0.175	0.349		0.349		0.873	0.000	0.000		0.000		0.000	0.00	増減工事精算
アスファルト舗装カッター入れ	解体撤去							0.403	0.806		0.806		2.015		増減工事精算
A アイランド①コンクリート解体撤去	解体撤去	0.317	0.634		0.634		1.585	0.317	0.634		0.634		1.585	1.00	
舗装コンクリート解体撤去	解体撤去	0.032	0.064		0.064		0.160	0.056	0.112		0.112		0.280	1.75	増減工事精算
D 徴収ブース(普通)解体撤去	解体撤去	0.091	0.182		0.182		0.455	0.091	0.182		0.182		0.455	1.00	
F 遮断機解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
G 自動料金収受機(普通)解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
H 自動料金収受機(大型)解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
I 車番認識カメラ解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
J 2位信号灯解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
K トリガーセンサー(普通)解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
L トリガーセンサー(大型)解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
M カーゲート解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
N 防護柱①解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
Q 防護柱②解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
R 防護柱⑤解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
S 道路標識①解体撤去	解体撤去	0.043	0.085		0.085		0.213	0.043	0.085		0.085		0.213	1.00	
T 道路標識②解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
U 一旦停止板②解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
屋外コンベーションカメラ解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
C型表示板解体撤去	解体撤去	0.053	0.106		0.106		0.265	0.053	0.106		0.106		0.265	1.00	
W 配線カバー・綯鋼板解体撤去	解体撤去	0.006	0.011		0.011		0.028	0.006	0.011		0.011		0.028	1.00	
上屋根鉄骨解体撤去	解体撤去	0.491	0.981		0.981		2.453	0.491	0.981		0.981		2.453	1.00	
屋根折版解体撤去	解体撤去	0.303	0.605		0.605		1.513	0.303	0.605		0.605		1.513	1.00	
アイラント①撤去後簡易アスファルト舗装	舗装	0.685	1.369		1.369		3.423	0.000	0.000		0.000		0.000	0.00	増減工事精算
アイラント①撤去後簡易アスファルト舗装	舗装							1.738	3.476		3.476		8.690		増減工事精算
小 計															
3) 解体分別積込															
コンクリート	廃棄物収集	0.163			0.326		0.489	0.174	0.348		0.348		0.870	1.78	増減工事精算
金属(鉄筋)	廃棄物収集	0.003			0.006		0.009	0.003			0.006		0.009	1.00	
金属(鉄骨)	廃棄物収集	0.034			0.068		0.102	0.034			0.068		0.102	1.00	
金属(板金)	廃棄物収集	0.009			0.017		0.026	0.009			0.017		0.026	1.00	
混合	廃棄物収集	0.041			0.081		0.122	0.041			0.081		0.122	1.00	
小 計															
4) 解体材処分															
コンクリート	廃棄部処分		0.173		0.346		0.519		0.185		0.370		0.555	1.07	増減工事精算
金属(鉄筋)	廃棄部処分		0.004		0.008		0.012		0.004		0.008		0.012	1.00	
金属(鉄骨)	廃棄部処分		0.040		0.080		0.120		0.040		0.080		0.120	1.00	
金属(板金)	廃棄部処分		0.010		0.020		0.030		0.010		0.020		0.030	1.00	
混合	廃棄部処分		0.295		0.589		0.884		0.295		0.589		0.884	1.00	
小 計															
5) 解体材運搬															
コンクリート	廃棄物運搬				0.554		0.554				0.591		0.591	1.07	増減工事精算

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
金属(鉄筋)	廃棄物運搬				0.010		0.010				0.010		0.010	1.00	
金属(鉄骨)	廃棄物運搬				0.091		0.091				0.091		0.091	1.00	
金属(板金)	廃棄物運搬				0.023		0.023				0.023		0.023	1.00	
混合	廃棄物運搬				0.107		0.107				0.107		0.107	1.00	
小 計															
④ 第四期解体工事															
1) 直接仮設															
2) とりこわし撤去															
3) 解体分別積込															
4) 解体材処分															
5) 解体材運搬															
④ 計															
1) 直接仮設															
外部クサビ緊結足場	足場	0.567		0.567			1.134	0.567		0.567			1.134	1.00	
外部クサビ緊結足場安全手摺	足場	0.092		0.092			0.184	0.092		0.092			0.184	1.00	
小 計															
2) とりこわし撤去															
上屋根鉄骨解体撤去	解体撤去	0.850	1.700		1.700		4.250	0.850	1.700		1.700		4.250	1.00	
屋根折版解体撤去	解体撤去	0.515	1.030		1.030		2.575	0.515	1.030		1.030		2.575	1.00	
屋根看板解体撤去	解体撤去	0.417	0.833		0.833		2.083	0.417	0.833		0.833		2.083	1.00	
小 計															
3) 解体分別積込															
金属(鉄骨)	廃棄物収集	0.119			0.238		0.357	0.119			0.238		0.357	1.00	
金属(板金)	廃棄物収集	0.015			0.030		0.045	0.015			0.030		0.045	1.00	
金属(SUS)	廃棄物収集	0.002			0.004		0.006	0.002			0.004		0.006	1.00	

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
小 計															
4) 解体材処分															
金属(鉄骨)	廃棄物処分		0.140		0.280		0.420		0.140		0.280		0.420	1.00	
金属(板金)	廃棄物処分		0.018		0.035		0.053		0.018		0.035		0.053	1.00	
金属(SUS)	廃棄物処分		0.005		0.010		0.015		0.005		0.010		0.015	1.00	
小 計															
5) 解体材運搬															
金属(鉄骨)	廃棄物運搬				0.319		0.319				0.319		0.319	1.00	
金属(板金)	廃棄物運搬				0.040		0.040				0.040		0.040	1.00	
金属(SUS)	廃棄物運搬				0.006		0.006				0.006		0.006	1.00	
小 計															
③ 管理事務所一部解体・改修															
1 直接仮設															
2 とりこわし															
3 解体分別積込															
4 解体材処分															
5 解体材運搬															
③ 計															
1 直接仮設															
内部解体養生		0.026	0.051				0.077	0.026	0.051				0.077	1.00	
撤去解体整理清掃		0.039	0.077				0.116	0.039	0.077				0.116	1.00	
1 計															

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
2 とりこわし															
空調室外機撤去	解体撤去	0.064	0.128		0.128		0.320	0.064	0.128		0.128		0.320	1.00	
洋便器取外し撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
小便器取外し撤去	解体撤去	0.011	0.021		0.021		0.053	0.011	0.021		0.021		0.053	1.00	
SK流し取外し撤去	解体撤去	0.007	0.013		0.013		0.033	0.007	0.013		0.013		0.033	1.00	
洗面化粧台取外し撤去	解体撤去	0.007	0.013		0.013		0.033	0.007	0.013		0.013		0.033	1.00	
洗面化粧台取外し撤去	解体撤去	0.008	0.015		0.015		0.038	0.008	0.015		0.015		0.038	1.00	
トイレブーススクリーン取外し撤去	解体撤去	0.055	0.110		0.110		0.275	0.055	0.110		0.110		0.275	1.00	
灯油タンク取外し撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
灯油タンク上屋解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
便器撤去後床配管穴埋補修	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
2 計															
3 解体分別積込															
陶器・衛生機器	廃棄物収集	0.009			0.017		0.026	0.009			0.017		0.026	1.00	
混合	廃棄物収集	0.003			0.006		0.009	0.003			0.006		0.009	1.00	
混合	廃棄物収集	0.002			0.004		0.006	0.002			0.004		0.006	1.00	
3 計															
4 解体材処分															
陶器・衛生機器	廃棄物処分		0.060		0.119		0.179		0.060		0.119		0.179	1.00	
混合	廃棄物処分		0.024		0.047		0.071		0.024		0.047		0.071	1.00	
混合	廃棄物処分		0.017		0.033		0.050		0.017		0.033		0.050	1.00	
4 計															
5 解体材運搬															
陶器・衛生機器	廃棄物運搬				0.023		0.023				0.023		0.023	1.00	
混合	廃棄物運搬				0.009		0.009				0.009		0.009	1.00	
混合	廃棄物運搬				0.006		0.006				0.006		0.006	1.00	
5 計															

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
④ 車庫解体撤去															
1 とりこわし															
2 解体分別積込															
3 解体材処分															
4 解体材運搬															
④ 計															
1 とりこわし															
車庫棟(大)上屋解体撤去	解体撤去	0.280	0.559		0.559		1.398	0.280	0.559		0.559		1.398	1.00	
車庫棟(大)鋼板屋根解体撤去	解体撤去	0.220	0.439		0.439		1.098	0.220	0.439		0.439		1.098	1.00	
車庫棟(大)タロン壁解体撤去	解体撤去	0.039	0.078		0.078		0.195	0.039	0.078		0.078		0.195	1.00	
車庫棟(小)上屋解体撤去	解体撤去	0.093	0.186		0.186		0.465	0.093	0.186		0.186		0.465	1.00	
車庫棟(小)鋼板屋根解体撤去	解体撤去	0.073	0.146		0.146		0.365	0.073	0.146		0.146		0.365	1.00	
車庫棟(大)基礎コンクリート解体撤去	解体撤去							0.017	0.034		0.034		0.085		
1 計															
2 解体分別積込															
金属(アルミ)	廃棄物収集	0.003			0.006		0.009	0.003			0.006		0.009	1.00	
金属(鉄骨)	廃棄物収集	0.012			0.023		0.035	0.012			0.023		0.035	1.00	
金属(板金)	廃棄物収集	0.010			0.019		0.029	0.010			0.019		0.029	1.00	
タロン	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
2 計															
3 解体材処分															
金属(アルミ)	廃棄物処分		0.008		0.015		0.023		0.008		0.015		0.023	1.00	
金属(鉄骨)	廃棄物処分		0.014		0.028		0.042		0.014		0.028		0.042	1.00	
金属(板金)	廃棄物処分		0.012		0.023		0.035		0.012		0.023		0.035	1.00	
タロン	廃棄物処分		0.002		0.004		0.006		0.002		0.004		0.006	1.00	
3 計															

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オベ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オベ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
4 解体材運搬															
金属(アルミ)	廃棄物運搬				0.009		0.009				0.009		0.009	1.00	
金属(鉄骨)	廃棄物運搬				0.031		0.031				0.031		0.031	1.00	
金属(板金)	廃棄物運搬				0.026		0.026				0.026		0.026	1.00	
タロン	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
4 計															
⑤ 公衆便所棟解体撤去															
1 とりこわし															
2 解体分別積込															
3 解体材処分															
4 解体材運搬															
5 飛散型アスベスト物質除去工事															
⑤ 計															
1 とりこわし															
解体時建物周辺根切	解体撤去	0.160	0.319		0.319		0.798	0.160	0.319		0.319		0.798	1.00	
捨てコンクリート解体撤去	解体撤去	0.060	0.120		0.120		0.300	0.060	0.120		0.120		0.300	1.00	
基礎躯体コンクリート解体撤去	解体撤去	0.165	0.329		0.329		0.823	0.165	0.329		0.329		0.823	1.00	
上部躯体コンクリート解体撤去	解体撤去	0.220	0.439		0.439		1.098	0.220	0.439		0.439		1.098	1.00	
コンクリートブロック壁解体撤去	解体撤去	0.051	0.102		0.102		0.255	0.051	0.102		0.102		0.255	1.00	
床タイル貼解体撤去	解体撤去	0.056	0.111		0.111		0.278	0.056	0.111		0.111		0.278	1.00	
壁タイル貼解体撤去	解体撤去	0.122	0.243		0.243		0.608	0.122	0.243		0.243		0.608	1.00	
鋼板屋根解体撤去	解体撤去	0.084	0.167		0.167		0.418	0.084	0.167		0.167		0.418	1.00	
アルミ鋼製建具撤去	解体撤去	0.004	0.007		0.007		0.018	0.004	0.007		0.007		0.018	1.00	
スチール鋼製建具撤去	解体撤去	0.010	0.020		0.020		0.050	0.010	0.020		0.020		0.050	1.00	
トイレブース建具撤去	解体撤去	0.044	0.088		0.088		0.220	0.044	0.088		0.088		0.220	1.00	
和便器取外し撤去	解体撤去	0.051	0.102		0.102		0.255	0.051	0.102		0.102		0.255	1.00	
小便器取外し撤去	解体撤去	0.032	0.064		0.064		0.160	0.032	0.064		0.064		0.160	1.00	
SL流し取外し撤去	解体撤去	0.007	0.013		0.013		0.033	0.007	0.013		0.013		0.033	1.00	
洗面流し取外し撤去	解体撤去	0.019	0.038		0.038		0.095	0.019	0.038		0.038		0.095	1.00	

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
解体後埋戻し	整地	0.276	0.552		0.552		1.380	0.276	0.552		0.552		1.380	1.00	
解体根切埋戻し	整地	0.099	0.197		0.197		0.493	0.099	0.197		0.197		0.493	1.00	
1-計															
2 解体分別積込															
コンクリート・CB・モルタル	廃棄物収集	0.187			0.373		0.560	0.187			0.373		0.560	1.00	
ガラス	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
タイル・陶器	廃棄物収集	0.051			0.102		0.153	0.051			0.102		0.153	1.00	
木毛板	廃棄物収集	0.007			0.013		0.020	0.007			0.013		0.020	1.00	
混合	廃棄物収集	0.002			0.004		0.006	0.002			0.004		0.006	1.00	
シーリング	廃棄物収集	0.001			0.002		0.003	0.001			0.002		0.003	1.00	
木	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
金属(アルミ)	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物収集	0.034			0.068		0.102	0.034			0.068		0.102	1.00	
金属(鉄)	廃棄物収集	0.002			0.004		0.006	0.002			0.004		0.006	1.00	
金属(板金)	廃棄物収集	0.003			0.006		0.009	0.003			0.006		0.009	1.00	
金属(ステンレス)	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
金属(スチール・鋳鉄)	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
2-計															
3 解体材処分															
コンクリート・CB・モルタル	廃棄物処分		0.199		0.397		0.596		0.199		0.397		0.596	1.00	
ガラス	廃棄物処分		0.003		0.005		0.008		0.003		0.005		0.008	1.00	
タイル・陶器	廃棄物処分		0.378		0.755		1.133		0.378		0.755		1.133	1.00	
木毛板	廃棄物処分		0.047		0.094		0.141		0.047		0.094		0.141	1.00	
混合	廃棄物処分		0.016		0.031		0.047		0.016		0.031		0.047	1.00	
シーリング	廃棄物処分		0.007		0.013		0.020		0.007		0.013		0.020	1.00	
木	廃棄物処分		0.003		0.005		0.008		0.003		0.005		0.008	1.00	
金属(アルミ)	廃棄物処分		0.001		0.002		0.003		0.001		0.002		0.003	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物処分		0.040		0.080		0.120		0.040		0.080		0.120	1.00	
金属(鉄)	廃棄物処分		0.003		0.005		0.008		0.003		0.005		0.008	1.00	
金属(板金)	廃棄物処分		0.004		0.008		0.012		0.004		0.008		0.012	1.00	
金属(ステンレス)	廃棄物処分		0.001		0.001		0.002		0.001		0.001		0.002	1.00	

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
金属(スチール・鋳鉄)	廃棄物処分		0.001		0.001		0.002		0.001		0.001		0.002	1.00	
3-計															
4 解体材運搬															
コンクリート・CB・モルタル	廃棄物運搬				0.634		0.634				0.634		0.634	1.00	
ガラス	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
タイル・陶器	廃棄物運搬				0.140		0.140				0.140		0.140	1.00	
木毛板	廃棄物運搬				0.017		0.017				0.017		0.017	1.00	
混合	廃棄物運搬				0.006		0.006				0.006		0.006	1.00	
シーリング	廃棄物運搬				0.003		0.003				0.003		0.003	1.00	
木	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
金属(アルミ)	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物運搬				0.091		0.091				0.091		0.091	1.00	
金属(鉄)	廃棄物運搬				0.006		0.006				0.006		0.006	1.00	
金属(板金)	廃棄物運搬				0.009		0.009				0.009		0.009	1.00	
金属(ステンレス)	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
金属(スチール・鋳鉄)	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
4-計															
5 飛散型アスベスト物質除去工事															
(専用仮設)															
飛散型アスベスト物質除去専用仮設	専用仮設			3.613			3.613			3.613			3.613	1.00	
(施工費)															
飛散型アスベスト物質除去	除去			0.301			0.301			0.301			0.301	1.00	増減工事精算
(積込費)															
飛散型アスベスト物質積込費	破棄物収集	0.160			0.319		0.479	0.256			0.512		0.768	1.61	増減工事精算
(処分費)															
飛散型アスベスト物質処分費	廃棄物収集		0.638		1.275		1.913		1.022		2.044		3.066	1.60	増減工事精算
(運搬費)															
飛散型アスベスト物質運搬費	廃棄物運搬				0.765		0.765				0.765		0.765	1.00	
5-計															

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
⑥多目的便所解体撤去															
1 直接仮設工事															
2 とりこわし工事															
3 解体分別積込															
4 解体材処分															
5 解体材運搬															
⑥-計															

1 直接仮設工事															
解体用脚立足場	足場	0.019		0.019			0.038	0.019		0.019			0.038	1.00	
1-計															
2 とりこわし工事															
解体時建物周辺根切	解体撤去	0.107	0.214		0.214		0.535	0.107	0.214		0.214		0.535	1.00	
捨てコンクリート解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
基礎躯体コンクリート解体撤去	解体撤去	0.085	0.170		0.170		0.425	0.085	0.170		0.170		0.425	1.00	
上部躯体コンクリート解体撤去	解体撤去	0.075	0.150		0.150		0.375	0.075	0.150		0.150		0.375	1.00	
コンクリートブロック壁解体撤去	解体撤去	0.022	0.044		0.044		0.110	0.022	0.044		0.044		0.110	1.00	
床タイル貼解体撤去	解体撤去	0.017	0.033		0.033		0.083	0.017	0.033		0.033		0.083	1.00	
壁タイル貼解体撤去	解体撤去	0.046	0.092		0.092		0.230	0.046	0.092		0.092		0.230	1.00	
鋼板屋根解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
天井フレキシブルボード撤去	解体撤去	0.012	0.024		0.024		0.060	0.012	0.024		0.024		0.060	1.00	
天井軽鉄下地撤去	解体撤去	0.012	0.024		0.024		0.060	0.012	0.024		0.024		0.060	1.00	
アルミ鋼製建具撤去	解体撤去	0.001	0.002		0.002		0.005	0.001	0.002		0.002		0.005	1.00	
スチール鋼製建具撤去	解体撤去	0.003	0.005		0.005		0.013	0.003	0.005		0.005		0.013	1.00	
用便器取外し撤去	解体撤去	0.011	0.021		0.021		0.053	0.011	0.021		0.021		0.053	1.00	
洗面流し取外し撤去	解体撤去	0.007	0.013		0.013		0.033	0.007	0.013		0.013		0.033	1.00	
解体後埋戻し	整地	0.100	0.200		0.200		0.500	0.100	0.200		0.200		0.500	1.00	
解体根切埋戻し	整地	0.066	0.132		0.132		0.330	0.066	0.132		0.132		0.330	1.00	
2-計															

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
3 解体分別積込															
コンクリート・CB・モルタル	廃棄物収集	0.008			0.015		0.023	0.008			0.015		0.023	1.00	
ガラス	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
タイル・陶器	廃棄物収集	0.018			0.036		0.054	0.018			0.036		0.054	1.00	
木毛板	廃棄物収集	0.002			0.004		0.006	0.002			0.004		0.006	1.00	
フレキシブルボート(アスベスト含有レベル3)	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
混合	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
シーリング	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
金属(アルミ)	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物収集	0.014			0.028		0.042	0.014			0.028		0.042	1.00	
金属(鉄)	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
金属(板金・LGS)	廃棄物収集	0.001			0.002		0.003	0.001			0.002		0.003	1.00	
金属(ステンレス)	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
3-計															
4 解体材処分															
コンクリート・CB・モルタル	廃棄物処分		0.082		0.164		0.246		0.082		0.164		0.246	1.00	
ガラス	廃棄物処分		0.002		0.003		0.005		0.002		0.003		0.005	1.00	
タイル・陶器	廃棄物処分		0.127		0.253		0.380		0.127		0.253		0.380	1.00	
木毛板	廃棄物処分		0.016		0.031		0.047		0.016		0.031		0.047	1.00	
フレキシブルボート(アスベスト含有レベル3)	廃棄物処分		0.057		0.113		0.170		0.057		0.113		0.170	1.00	
混合	廃棄物処分		0.003		0.005		0.008		0.003		0.005		0.008	1.00	
シーリング	廃棄物処分		0.003		0.005		0.008		0.003		0.005		0.008	1.00	
金属(アルミ)	廃棄物処分		0.001		0.002		0.003		0.001		0.002		0.003	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物処分		0.017		0.033		0.050		0.017		0.033		0.050	1.00	
金属(鉄)	廃棄物処分		0.001		0.001		0.002		0.001		0.001		0.002	1.00	
金属(板金・LGS)	廃棄物処分		0.002		0.003		0.005		0.002		0.003		0.005	1.00	
金属(ステンレス)	廃棄物処分		0.001		0.001		0.002		0.001		0.001		0.002	1.00	
4-計															
5 解体材運搬															
コンクリート・CB・モルタル	廃棄物運搬				0.262		0.262				0.262		0.262	1.00	
ガラス	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
タイル・陶器	廃棄物運搬				0.048		0.048				0.048		0.048	1.00	
木毛板	廃棄物運搬				0.006		0.006				0.006		0.006	1.00	
フレキシブルボード(アスベスト含有レベル3)	廃棄物運搬				0.028		0.028				0.028		0.028	1.00	
混合	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
シーリング	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
金属(アルミ)	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物運搬				0.037		0.037				0.037		0.037	1.00	
金属(鉄)	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
金属(板金・LGS)	廃棄物運搬				0.003		0.003				0.003		0.003	1.00	
金属(ステンレス)	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
5-計															
⑦浄化槽解体撤去															
1 とりこわし撤去															
2 解体分別積込															
3 解体材処分															
4 解体材運搬															
⑦-計															
1 とりこわし撤去															
解体時建物周辺根切	解体撤去	0.251	0.502		0.502		1.255	0.251	0.502		0.502		1.255	1.00	
捨てコンクリート解体撤去	解体撤去	0.086	0.172		0.172		0.430	0.086	0.172		0.172		0.430	1.00	
基礎躯体コンクリート解体撤去	解体撤去	0.195	0.389		0.389		0.973	0.195	0.389		0.389		0.973	1.00	
浄化槽タンク解体撤去	解体撤去	0.638	1.275		1.275		3.188	0.638	1.275		1.275		3.188	1.00	
解体後埋戻し	整地	0.399	0.797		0.797		1.993	0.712	1.424		1.424		3.560	1.79	増減工事精算
解体根切埋戻し	整地	0.155	0.309		0.309		0.773	0.155	0.309		0.309		0.773	1.00	
フローボックス上屋撤去								0.001	0.001		0.001		0.003		増減工事精算
1-計															

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
2 解体分別積込															
コンクリート	廃棄物収集	0.099			0.197		0.296	0.099			0.197		0.296	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物収集	0.025			0.049		0.074	0.025			0.049		0.074	1.00	
金属(鋳鉄)	廃棄物収集	0.002			0.004		0.006	0.002			0.004		0.006	1.00	
FRP	廃棄物収集	0.045			0.090		0.135	0.045			0.090		0.135	1.00	
2-計															
3 解体材処分															
コンクリート	廃棄物処分		0.105		0.210		0.315		0.105		0.210		0.315	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物処分		0.029		0.058		0.087		0.029		0.058		0.087	1.00	
金属(鋳鉄)	廃棄物処分		0.003		0.005		0.008		0.003		0.005		0.008	1.00	
FRP	廃棄物処分		0.328		0.655		0.983		0.328		0.655		0.983	1.00	
3-計															
4 解体材運搬															
コンクリート	廃棄物運搬				0.335		0.335				0.335		0.335	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物運搬				0.066		0.066				0.066		0.066	1.00	
金属(鋳鉄)	廃棄物運搬				0.006		0.006				0.006		0.006	1.00	
FRP	廃棄物運搬				0.119		0.119				0.119		0.119	1.00	
4-計															
⑧上水層受水槽解体撤去															
1 とりこわし撤去															
2 解体分別積込															
3 解体材処分															
4 解体材運搬															
⑧-計															

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
1 とりこわし撤去															
解体時建物周辺根切	解体撤去	0.075	0.150		0.150		0.375	0.075	0.150		0.150		0.375	1.00	
捨てコンクリート解体撤去	解体撤去	0.026	0.051		0.051		0.128	0.026	0.051		0.051		0.128	1.00	
基礎躯体コンクリート解体撤去	解体撤去	0.075	0.150		0.150		0.375	0.075	0.150		0.150		0.375	1.00	
受水槽タンク解体撤去	解体撤去	0.468	0.935		0.935		2.338	0.468	0.935		0.935		2.338	1.00	
外周ネットフェンス解体撤去	解体撤去	0.200	0.399		0.399		0.998	0.200	0.399		0.399		0.998	1.00	
解体後埋戻し	整地	0.097	0.193		0.193		0.483	0.097	0.193		0.193		0.483	1.00	
解体根切埋戻し	整地	0.046	0.092		0.092		0.230	0.046	0.092		0.092		0.230	1.00	
1-計															
2 解体分別積込															
コンクリート	廃棄物収集	0.038			0.076		0.114	0.038			0.076		0.114	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物収集	0.010			0.019		0.029	0.010			0.019		0.029	1.00	
金属(フェンス)	廃棄物収集	0.005			0.009		0.014	0.005			0.009		0.014	1.00	
FRP	廃棄物収集	0.032			0.064		0.096	0.032			0.064		0.096	1.00	
2-計															
3 解体材処分															
コンクリート	廃棄物処分		0.041		0.081		0.122		0.041		0.081		0.122	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物処分		0.012		0.023		0.035		0.012		0.023		0.035	1.00	
金属(フェンス)	廃棄物処分		0.005		0.010		0.015		0.005		0.010		0.015	1.00	
FRP	廃棄物処分		0.234		0.468		0.702		0.234		0.468		0.702	1.00	
3-計															
4 解体材運搬															
コンクリート	廃棄物運搬				0.130		0.130				0.130		0.130	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物運搬				0.026		0.026				0.026		0.026	1.00	
金属(フェンス)	廃棄物運搬				0.011		0.011				0.011		0.011	1.00	
FRP	廃棄物運搬				0.085		0.085				0.085		0.085	1.00	
4-計															

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
⑨高圧洗浄機小屋解体撤去															
1 とりこわし撤去															
2 解体分別積込															
3 解体材処分															
4 解体材運搬															
⑨-計															
1 とりこわし撤去															
解体時建物周辺根切	解体撤去	0.010	0.020		0.020		0.050	0.010	0.020		0.020		0.050	1.00	
土間基礎躯体コンクリート解体撤去	解体撤去	0.017	0.034		0.034		0.085	0.017	0.034		0.034		0.085	1.00	
上屋根鉄骨解体撤去	解体撤去	0.009	0.017		0.017		0.043	0.009	0.017		0.017		0.043	1.00	
屋根角波サイディング解体撤去	解体撤去	0.004	0.008		0.008		0.020	0.004	0.008		0.008		0.020	1.00	
鉄筋壁解体撤去	解体撤去	0.014	0.027		0.027		0.068	0.014	0.027		0.027		0.068	1.00	
コンプレッサ撤去	解体撤去	0.011	0.021		0.021		0.053	0.000	0.000		0.000		0.000	0.00	増減工事精算
温水洗浄機撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.000	0.000		0.000		0.000	0.00	増減工事精算
解体後埋戻し	整地	0.005	0.010		0.010		0.025	0.005	0.010		0.010		0.025	1.00	
解体根切埋戻し	整地	0.006	0.012		0.012		0.030	0.006	0.012		0.012		0.030	1.00	
1-計															
2 解体分別積込															
コンクリート	廃棄物収集	0.002			0.004		0.006	0.002			0.004		0.006	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
金属(鉄骨)	廃棄物収集	0.001			0.002		0.003	0.001			0.002		0.003	1.00	
金属(板金)	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
鉄筋	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
機械(混合)	廃棄物収集	0.002			0.004		0.006	0.000			0.000		0.000	0.00	増減工事精算
2-計															
3 解体材処分															
コンクリート	廃棄物処分		0.002		0.004		0.006		0.002		0.004		0.006	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物処分		0.001		0.001		0.002		0.001		0.001		0.002	1.00	
金属(鉄骨)	廃棄物処分		0.002		0.003		0.005		0.002		0.003		0.005	1.00	

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
金属(板金)	廃棄物処分		0.001		0.001		0.002		0.001		0.001		0.002	1.00	
鉄ロソ	廃棄物処分		0.001		0.001		0.002		0.001		0.001		0.002	1.00	
機械(混合)	廃棄物処分		0.014		0.028		0.042		0.000		0.000		0.000	0.00	増減工事精算
3-計															
4 解体材運搬															
コンクリート	廃棄物運搬				0.004		0.004				0.004		0.004	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
金属(鉄骨)	廃棄物運搬				0.003		0.003				0.003		0.003	1.00	
金属(板金)	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
鉄ロソ	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
機械(混合)	廃棄物運搬				0.005		0.005				0.000		0.000	0.00	増減工事精算
4-計															
他 その他支障物解体撤去															
1 とりこわし撤去															
2 解体分別積込															
3 解体材処分															
4 解体材運搬															
他-計															
1 とりこわし撤去															
アスファルト舗装カッター入れ	解体撤去	0.093	0.186		0.186		0.465	0.077	0.154		0.154		0.385	0.83	増減工事精算
アスファルト舗装解体撤去	解体撤去	0.412	0.824		0.824		2.060	0.330	0.660		0.660		1.650	0.80	増減工事精算
土間コンクリート解体撤去	解体撤去	0.205	0.409		0.409		1.023	0.205	0.409		0.409		1.023	1.00	
ステンレス手摺撤去	解体撤去	0.007	0.013		0.013		0.033	0.007	0.013		0.013		0.033	1.00	
歩車道協会ブロック撤去	解体撤去	0.049	0.098		0.098		0.245	0.049	0.098		0.098		0.245	1.00	
撤去後場内アスファルト舗装復旧	舗装	3.715	7.429		7.429		18.573	3.057	6.114		6.114		15.285	0.82	増減工事精算
1-計															

工 種	種 別	世帯役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世帯役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
2 解体分別積込															
アスファルト	廃棄物収集	0.056			0.112		0.168	0.060			0.120		0.180	1.07	増減工事精算
コンクリート	廃棄物収集	0.008			0.015		0.023	0.008			0.015		0.023	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物収集	0.005			0.009		0.014	0.005			0.009		0.014	1.00	
金属(ステンレス)	廃棄物収集	0.001			0.002		0.003	0.001			0.002		0.003	1.00	
2-計															
3 解体材処分															
アスファルト	廃棄物処分		0.346		0.692		1.038		0.370		0.740		1.110	1.07	増減工事精算
コンクリート	廃棄物処分		0.001		0.001		0.002		0.001		0.001		0.002	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物処分		0.040		0.080		0.120		0.040		0.080		0.120	1.00	
金属(ステンレス)	廃棄物処分		0.020		0.040		0.060		0.020		0.040		0.060	1.00	
3-計															
4 解体材運搬															
アスファルト	廃棄物運搬				0.554		0.554				0.591		0.591	1.07	増減工事精算
コンクリート	廃棄物運搬				0.002		0.002				0.002		0.002	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物運搬				0.091		0.091				0.091		0.091	1.00	
金属(ステンレス)	廃棄物運搬				0.023		0.023				0.023		0.023	1.00	
4-計															
C上水ポンプ場エリア解体撤去工事															
⑩上水ポンプ場建築解体撤去工事															
C-計															
⑩上水ポンプ場建築解体撤去工事															
1 直接仮設															
2 とりこわし															
3 解体分別積込															

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
4 解体材処分															
5 解体材運搬															
⑩-計															
1 直接仮設															
天井解体用脚立足場	足場	0.015		0.015			0.030	0.015		0.015			0.030	1.00	
1-計															
2 とりこわし															
解体時建物周辺根切	解体撤去	0.215	0.430		0.430		1.075	0.215	0.430		0.430		1.075	1.00	
捨てコンクリート解体撤去	解体撤去	0.026	0.051		0.051		0.128	0.026	0.051		0.051		0.128	1.00	
基礎躯体コンクリート解体撤去	解体撤去	0.090	0.180		0.180		0.450	0.090	0.180		0.180		0.450	1.00	
上部躯体コンクリート解体撤去	解体撤去	0.053	0.106		0.106		0.265	0.053	0.106		0.106		0.265	1.00	
天井石膏ボード撤去	解体撤去	0.010	0.019		0.019		0.048	0.010	0.019		0.019		0.048	1.00	
アルミ鋼製建具撤去	解体撤去	0.003	0.006		0.006		0.015	0.003	0.006		0.006		0.015	1.00	
ポンプ機械撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108	0.022	0.043		0.043		0.108	1.00	
機械制御盤撤去	解体撤去	0.011	0.021		0.021		0.053	0.011	0.021		0.021		0.053	1.00	
フェンス撤去	解体撤去	0.058	0.115		0.115		0.288	0.058	0.115		0.115		0.288	1.00	
敷地内碎石敷き均し整地	整地	0.086	0.172		0.172		0.430	0.086	0.172		0.172		0.430	1.00	
解体根切埋戻し	整地	0.133	0.265		0.265		0.663	0.133	0.265		0.265		0.663	1.00	
解体後埋戻し	整地	0.236	0.471		0.471		1.178	0.236	0.471		0.471		1.178	1.00	
解体用重機運搬回送費	運搬	0.425	0.850		0.850		2.125	0.425	0.850		0.850		2.125	1.00	
2-計															
3 解体分別積込															
コンクリート・モルタル	廃棄物収集	0.070			0.140		0.210	0.070			0.140		0.210	1.00	
石膏ボード	廃棄物収集	0.001			0.002		0.003	0.001			0.002		0.003	1.00	
ガラス	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物収集	0.027			0.053		0.080	0.027			0.053		0.080	1.00	
金属(スチール・鋳鉄)	廃棄物収集	0.002			0.004		0.006	0.002			0.004		0.006	1.00	
金属(アルミ)	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	

工 種	種 別	世帯役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世帯役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1 の場合その理由
金属(ステンレス)	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
機械	廃棄物収集	0.007			0.013		0.020	0.007			0.013		0.020	1.00	
3-計															
4 解体材処分															
コンクリート・モルタル	廃棄物処分		0.070		0.140		0.210		0.070		0.140		0.210	1.00	
石膏ボード*	廃棄物処分		0.073		0.145		0.218		0.073		0.145		0.218	1.00	
ガラス	廃棄物処分		0.001		0.001		0.002		0.001		0.001		0.002	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物処分		0.027		0.053		0.080		0.027		0.053		0.080	1.00	
金属(スチール・鉄)	廃棄物処分		0.025		0.050		0.075		0.025		0.050		0.075	1.00	
金属(アルミ)	廃棄物処分		0.001		0.001		0.002		0.001		0.001		0.002	1.00	
金属(ステンレス)	廃棄物処分		0.001		0.001		0.002		0.001		0.001		0.002	1.00	
機械	廃棄物処分		0.047		0.094		0.141		0.047		0.094		0.141	1.00	
4-計															
5 解体材運搬															
コンクリート・モルタル	廃棄物運搬				0.238		0.238				0.238		0.238	1.00	
石膏ボード*	廃棄物運搬				0.057		0.057				0.057		0.057	1.00	
ガラス	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物運搬				0.071		0.071				0.071		0.071	1.00	
金属(スチール・鉄)	廃棄物運搬				0.006		0.006				0.006		0.006	1.00	
金属(アルミ)	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
金属(ステンレス)	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
機械	廃棄物運搬				0.017		0.017				0.017		0.017	1.00	
5-計															
D 岡田受電所エリア解体撤去工事															
⑪ 岡田受電所建築解体撤去工事															
D-計															

工 種	種 別	世帯役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世帯役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
⑪ 岡田受電所建築解体撤去工事															
1 直接仮設															
2 とりこわし															
3 解体分別積込															
4 解体材処分															
5 解体材運搬															
⑪-計															
1 直接仮設工事															
外部くさび緊結足場	足場	1.990		1.990			3.980	1.990		1.990			3.980	1.00	
外部くさび緊結足場安全手摺	足場	0.191		0.191			0.382	0.191		0.191			0.382	1.00	
垂直養生メッシュ張	足場	1.118		1.118			2.236	1.118		1.118			2.236	1.00	
内部解体用脚立足場	足場	0.390		0.390			0.780	0.390		0.390			0.780	1.00	
1-計															
2 とりこわし															
解体時建物周辺根切	解体撤去	0.444	0.888		0.888		2.220	0.444	0.888		0.888		2.220	1.00	
捨てコンクリート解体撤去	解体撤去	0.343	0.686		0.686		1.715	0.343	0.686		0.686		1.715	1.00	
基礎躯体コンクリート解体撤去	解体撤去	1.267	2.534		2.534		6.335	1.267	2.534		2.534		6.335	1.00	
上家根鉄骨解体撤去	解体撤去	0.750	1.499		1.499		3.748	0.750	1.499		1.499		3.748	1.00	
屋根板金解体撤去	解体撤去	0.480	0.959		0.959		2.398	0.480	0.959		0.959		2.398	1.00	
外壁中空セメント板解体撤去	解体撤去	1.495	2.989		2.989		7.473	1.495	2.989		2.989		7.473	1.00	
建物内部造作材解体撤去	解体撤去	0.452	0.903		0.903		2.258	0.452	0.903		0.903		2.258	1.00	
鋼製建具撤去	解体撤去	0.028	0.056		0.056		0.140	0.028	0.056		0.056		0.140	1.00	
防水シーリング撤去	解体撤去	0.415	0.830		0.830		2.075	0.415	0.830		0.830		2.075	1.00	
外部ポンプ撤去	解体撤去	0.011	0.021		0.021		0.053	0.011	0.021		0.021		0.053	1.00	
外部コンテナ撤去	解体撤去	0.051	0.102		0.102		0.255	0.051	0.102		0.102		0.255	1.00	
アスファルト舗装撤去	解体撤去	0.276	0.551		0.551		1.378	0.000	0.000		0.000		0.000	0.00	増減工事精算
アスファルト舗装カッター入れ	解体撤去	0.118	0.236		0.236		0.590	0.000	0.000		0.000		0.000	0.00	増減工事精算
敷地内砕石敷均し整地	解体撤去	0.480	0.959		0.959		2.398	0.480	0.959		0.959		2.398	1.00	
解体根埋め戻し	解体撤去	0.274	0.547		0.547		1.368	0.274	0.547		0.547		1.368	1.00	
解体後埋め戻し	解体撤去	1.523	3.046		3.046		7.615	3.629	7.258		7.258		18.145	2.38	増減工事精算

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
解体用重機運搬回送費	解体撤去	0.425	0.850		0.850		2.125	0.425	0.850		0.850		2.125	1.00	
2-計															
3 解体分別積込															
コンクリート・モルタル	廃棄物収集	0.634			1.268		1.902	0.634			1.268		1.902	1.00	
中空セメント板 アスベスト含有(レベル3)	廃棄物収集	0.085			0.169		0.254	0.085			0.169		0.254	1.00	
アスファルト	廃棄物収集	0.047			0.094		0.141	0.000			0.000		0.000	0.00	増減工事精算
シーリング	廃棄物収集	0.002			0.004		0.006	0.002			0.004		0.006	1.00	
廃石膏ボード	廃棄物収集	0.003			0.006		0.009	0.003			0.006		0.009	1.00	
廃プラ・塩ビ	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
グラスウール	廃棄物収集	0.002			0.004		0.006	0.002			0.004		0.006	1.00	
金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)	廃棄物収集	0.115			0.230		0.345	0.115			0.230		0.345	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物収集	0.111			0.221		0.332	0.111			0.221		0.332	1.00	
金属(板金)	廃棄物収集	0.015			0.030		0.045	0.015			0.030		0.045	1.00	
金属(スチール建具)	廃棄物収集	0.005			0.009		0.014	0.005			0.009		0.014	1.00	
金属(軽鉄LGS)	廃棄物収集	0.007			0.013		0.020	0.007			0.013		0.020	1.00	
金属(アルミ)	廃棄物収集	0.001			0.002		0.003	0.001			0.002		0.003	1.00	
機械類屑	廃棄物収集	0.010			0.019		0.029	0.010			0.019		0.029	1.00	
3-計															
4 解体材処分															
コンクリート・モルタル	廃棄物処分		0.674		1.347		2.021		0.674		1.347		2.021	1.00	
中空セメント板 アスベスト含有(レベル3)	廃棄物処分		4.562		9.123		13.685		4.562		9.123		13.685	1.00	
アスファルト	廃棄物処分		0.100		0.199		0.299		0.000		0.000		0.000	0.00	増減工事精算
シーリング	廃棄物処分		0.013		0.026		0.039		0.013		0.026		0.039	1.00	
廃石膏ボード	廃棄物処分		0.041		0.082		0.123		0.041		0.082		0.123	1.00	
廃プラ・塩ビ	廃棄物処分		0.001		0.001		0.002		0.001		0.001		0.002	1.00	
グラスウール	廃棄物処分		0.013		0.026		0.039		0.013		0.026		0.039	1.00	
金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)	廃棄物処分		0.135		0.270		0.405		0.135		0.270		0.405	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物処分		0.130		0.260		0.390		0.130		0.260		0.390	1.00	
金属(板金)	廃棄物処分		0.018		0.035		0.053		0.018		0.035		0.053	1.00	
金属(スチール建具)	廃棄物処分		0.005		0.010		0.015		0.005		0.010		0.015	1.00	
金属(軽鉄LGS)	廃棄物処分		0.008		0.015		0.023		0.008		0.015		0.023	1.00	

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
金属(アルミ)	廃棄物処分		0.003		0.005		0.008		0.003		0.005		0.008	1.00	
機械類屑	廃棄物処分		0.070		0.140		0.210		0.070		0.140		0.210	1.00	
4-計															
5 解体材運搬															
コンクリート・モルタル	廃棄物運搬				2.156		2.156				2.156		2.156	1.00	
中空セメント板 アスベスト含有(レベル3)	廃棄物運搬				4.528		4.528				4.528		4.528	1.00	
アスファルト	廃棄物運搬				0.159		0.159				0.159		0.159	1.00	増減工事精算
シーリング	廃棄物運搬				0.060		0.060				0.060		0.060	1.00	
廃石膏ボード	廃棄物運搬				0.009		0.009				0.009		0.009	1.00	
廃ブラ・塩ビ	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
ガラスウール	廃棄物運搬				0.006		0.006				0.006		0.006	1.00	
金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)	廃棄物運搬				0.308		0.308				0.308		0.308	1.00	
金属(鉄筋)	廃棄物運搬				0.296		0.296				0.296		0.296	1.00	
金属(板金)	廃棄物運搬				0.040		0.040				0.040		0.040	1.00	
金属(スチール建具)	廃棄物運搬				0.011		0.011				0.011		0.011	1.00	
金属(軽鉄LGS)	廃棄物運搬				0.017		0.017				0.017		0.017	1.00	
金属(アルミ)	廃棄物運搬				0.003		0.003				0.003		0.003	1.00	
機械類屑	廃棄物運搬				0.026		0.026				0.026		0.026	1.00	
5-計															
Ⅲ 電気設備解体直接工事費															
A 島内受電所エリア解体撤去工事															
B 料金所エリア解体撤去工事															
C 上水ポンプ場エリア解体撤去工事															
D 岡田受電所エリア解体撤去工事															
Ⅲ-計															
A 島内受電所エリア解体撤去工事															
電線管	解体撤去	0.004	0.007		0.007		0.018	0.004	0.007		0.007		0.018	1.00	

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
電線管	解体撤去	0.031	0.061		0.061		0.153	0.031	0.061		0.061		0.153	1.00	
電線	解体撤去	0.002	0.004		0.004		0.010	0.002	0.004		0.004		0.010	1.00	
電線	解体撤去	0.013	0.026		0.026		0.065	0.013	0.026		0.026		0.065	1.00	
ケーブル	解体撤去	0.002	0.004		0.004		0.010	0.002	0.004		0.004		0.010	1.00	
ケーブル	解体撤去	0.002	0.003		0.003		0.008	0.002	0.003		0.003		0.008	1.00	
ケーブル	解体撤去	0.001	0.001		0.001		0.003	0.001	0.001		0.001		0.003	1.00	
アウトレットボックス	解体撤去	0.010	0.020		0.020		0.050	0.010	0.020		0.020		0.050	1.00	
プルボックス	解体撤去	0.001	0.002		0.002		0.005	0.001	0.002		0.002		0.005	1.00	
埋込スイッチ	解体撤去	0.001	0.002		0.002		0.005	0.001	0.002		0.002		0.005	1.00	
埋込コンセント	解体撤去	0.003	0.006		0.006		0.015	0.003	0.006		0.006		0.015	1.00	
照明器具	解体撤去	0.019	0.037		0.037		0.093	0.019	0.037		0.037		0.093	1.00	
電灯分電盤	解体撤去	0.010	0.019		0.019		0.048	0.010	0.019		0.019		0.048	1.00	
電力盤	解体撤去	0.021	0.041		0.041		0.103	0.021	0.041		0.041		0.103	1.00	
積込建設混合廃棄物	解体撤去	0.008			0.015		0.023	0.008			0.015		0.023	1.00	
積込蛍光灯	解体撤去	0.002			0.004		0.006	0.002			0.004		0.006	1.00	
処分建設混合廃棄物	解体撤去		0.055		0.110		0.165		0.055		0.110		0.165	1.00	
処分蛍光灯	解体撤去		0.026		0.051		0.026		0.026		0.051		0.026	1.00	
運搬建設混合廃棄物	解体撤去				0.020		0.020				0.020		0.020	1.00	
運搬蛍光灯	解体撤去				0.051		0.051				0.051		0.051	1.00	
A-計															
B 料金所エリア解体撤去工事															
電線管	解体撤去	0.014	0.028		0.028		0.070	0.014	0.028		0.028		0.070	1.00	
電線管	解体撤去	0.008	0.016		0.016		0.040	0.008	0.016		0.016		0.040	1.00	
電線管	解体撤去	0.002	0.004		0.004		0.010	0.002	0.004		0.004		0.010	1.00	
電線管	解体撤去	0.028	0.055		0.055		0.138	0.028	0.055		0.055		0.138	1.00	
電線管	解体撤去	0.089	0.177		0.177		0.443	0.089	0.177		0.177		0.443	1.00	
電線管	解体撤去	0.006	0.012		0.012		0.030	0.006	0.012		0.012		0.030	1.00	
電線管	解体撤去	0.036	0.071		0.071		0.178	0.036	0.071		0.071		0.178	1.00	
電線	解体撤去	0.007	0.014		0.014		0.035	0.007	0.014		0.014		0.035	1.00	
電線	解体撤去	0.019	0.038		0.038		0.095	0.019	0.038		0.038		0.095	1.00	
ケーブル	解体撤去	0.003	0.005		0.005		0.013	0.003	0.005		0.005		0.013	1.00	
ケーブル	解体撤去	0.017	0.033		0.033		0.083	0.017	0.033		0.033		0.083	1.00	

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
ケーブル	解体撤去	0.009	0.017		0.017		0.043	0.009	0.017		0.017		0.043	1.00	
ケーブル	解体撤去	0.027	0.053		0.053		0.133	0.027	0.053		0.053		0.133	1.00	
ケーブル	解体撤去	0.020	0.040		0.040		0.100	0.020	0.040		0.040		0.100	1.00	
アウトレットボックス	解体撤去	0.013	0.026		0.026		0.065	0.013	0.026		0.026		0.065	1.00	
プルボックス	解体撤去	0.001	0.002		0.002		0.005	0.001	0.002		0.002		0.005	1.00	
プルボックス	解体撤去	0.003	0.005		0.005		0.013	0.003	0.005		0.005		0.013	1.00	
埋込スイッチ	解体撤去	0.001	0.002		0.002		0.005	0.001	0.002		0.002		0.005	1.00	
埋込コンセント	解体撤去	0.003	0.006		0.006		0.015	0.003	0.006		0.006		0.015	1.00	
避雷針	解体撤去	0.025	0.050		0.050		0.125	0.025	0.050		0.050		0.125	1.00	
照明器具	解体撤去	0.003	0.005		0.005		0.013	0.003	0.005		0.005		0.013	1.00	
照明器具	解体撤去	0.004	0.008		0.008		0.020	0.004	0.008		0.008		0.020	1.00	
照明器具	解体撤去	0.011	0.022		0.022		0.055	0.011	0.022		0.022		0.055	1.00	
照明器具	解体撤去	0.019	0.037		0.037		0.093	0.019	0.037		0.037		0.093	1.00	
照明器具	解体撤去	0.019	0.037		0.037		0.093	0.019	0.037		0.037		0.093	1.00	
電灯分電盤	解体撤去	0.011	0.022		0.022		0.055	0.011	0.022		0.022		0.055	1.00	
積込建設混合廃棄物	廃棄物収集	0.022			0.043		0.065	0.022			0.043		0.065	1.00	
積込蛍光灯	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
積込蛍光灯	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
積込水銀灯	廃棄物収集	0.010			0.019		0.029	0.010			0.019		0.029	1.00	
積込水銀灯	廃棄物収集	0.007			0.013		0.020	0.007			0.013		0.020	1.00	
処分建設混合廃棄物	廃棄物処分		0.160		0.319		0.479		0.160		0.319		0.479	1.00	
処分蛍光灯	廃棄物処分		0.008		0.015		0.023		0.008		0.015		0.023	1.00	
処分蛍光灯	廃棄物処分		0.007		0.014		0.021		0.007		0.014		0.021	1.00	
処分水銀灯	廃棄物処分		0.102		0.204		0.306		0.102		0.204		0.306	1.00	
処分水銀灯	廃棄物処分		0.170		0.340		0.510		0.170		0.340		0.510	1.00	
運搬建設混合廃棄物	廃棄物運搬				0.058		0.058				0.058		0.058	1.00	
運搬蛍光灯	廃棄物運搬				0.015		0.015				0.015		0.015	1.00	
運搬蛍光灯	廃棄物運搬				0.014		0.014				0.014		0.014	1.00	
運搬水銀灯	廃棄物運搬				0.255		0.255				0.255		0.255	1.00	
運搬水銀灯	廃棄物運搬				0.170		0.170				0.170		0.170	1.00	
B-計															

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合その理由
C 上水ポンプ場エリア解体撤去工事															
電線管	解体撤去	0.002	0.004		0.004		0.010	0.002	0.004		0.004		0.010	1.00	
電線管	解体撤去	0.001	0.001		0.001		0.003	0.001	0.001		0.001		0.003	1.00	
電線	解体撤去	0.003	0.005		0.005		0.013	0.003	0.005		0.005		0.013	1.00	
電線	解体撤去	0.003	0.005		0.005		0.013	0.003	0.005		0.005		0.013	1.00	
ケーブル	解体撤去	0.001	0.001		0.001		0.003	0.001	0.001		0.001		0.003	1.00	
ケーブル	解体撤去	0.001	0.002		0.002		0.005	0.001	0.002		0.002		0.005	1.00	
アウトレットボックス	解体撤去	0.003	0.005		0.005		0.013	0.003	0.005		0.005		0.013	1.00	
プルボックス	解体撤去	0.001	0.002		0.002		0.005	0.001	0.002		0.002		0.005	1.00	
埋込スイッチ	解体撤去	0.001	0.001		0.001		0.003	0.001	0.001		0.001		0.003	1.00	
埋込コンセント	解体撤去	0.001	0.001		0.001		0.003	0.001	0.001		0.001		0.003	1.00	
照明器具	解体撤去	0.001	0.001		0.001		0.003	0.001	0.001		0.001		0.003	1.00	
照明器具	解体撤去	0.001	0.002		0.002		0.005	0.001	0.002		0.002		0.005	1.00	
引き込ホール	解体撤去	0.008	0.016		0.016		0.040	0.008	0.016		0.016		0.040	1.00	
電灯分電盤	解体撤去	0.001	0.001		0.001		0.003	0.001	0.001		0.001		0.003	1.00	
引き込開閉器盤	解体撤去	0.008	0.016		0.016		0.040	0.008	0.016		0.016		0.040	1.00	
積込建設混合廃棄物	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
積込蛍光ランプ	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
積込蛍光ランプ	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
処分建設混合廃棄物	廃棄物処分		0.003		0.005		0.008		0.003		0.005		0.008	1.00	
処分蛍光ランプ	廃棄物処分		0.001		0.002		0.003		0.001		0.002		0.003	1.00	
処分蛍光ランプ	廃棄物処分		0.002		0.003		0.005		0.002		0.003		0.005	1.00	
運搬建設混合廃棄物	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
運搬蛍光ランプ	廃棄物運搬				0.017		0.017				0.017		0.017	1.00	
運搬蛍光ランプ	廃棄物運搬				0.003		0.003				0.003		0.003	1.00	
C-計															
D 岡田受電所エリア解体撤去工事															
電線管	解体撤去	0.002	0.004		0.004		0.010	0.002	0.004		0.004		0.010	1.00	
電線管	解体撤去	0.027	0.054		0.054		0.135	0.027	0.054		0.054		0.135	1.00	
電線	解体撤去	0.008	0.015		0.015		0.038	0.008	0.015		0.015		0.038	1.00	
電線	解体撤去	0.015	0.029		0.029		0.073	0.015	0.029		0.029		0.073	1.00	
ケーブル	解体撤去	0.001	0.002		0.002		0.005	0.001	0.002		0.002		0.005	1.00	

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
ケーブル	解体撤去	0.001	0.001		0.001		0.003	0.001	0.001		0.001		0.003	1.00	
アウトレットボックス	解体撤去	0.009	0.018		0.018		0.045	0.009	0.018		0.018		0.045	1.00	
埋込スイッチ	解体撤去	0.001	0.002		0.002		0.005	0.001	0.002		0.002		0.005	1.00	
埋込コンセント	解体撤去	0.004	0.008		0.008		0.020	0.004	0.008		0.008		0.020	1.00	
照明器具	解体撤去	0.022	0.044		0.044		0.110	0.022	0.044		0.044		0.110	1.00	
電灯分電盤	解体撤去	0.010	0.019		0.019		0.048	0.010	0.019		0.019		0.048	1.00	
動力盤	解体撤去	0.021	0.041		0.041		0.103	0.021	0.041		0.041		0.103	1.00	
積込混合	廃棄物収集	0.008			0.015		0.023	0.008			0.015		0.023	1.00	
積込蛍光ランプ	廃棄物収集	0.003			0.005		0.008	0.003			0.005		0.008	1.00	
処分混合	廃棄物処分		0.055		0.109		0.164		0.055		0.109		0.164	1.00	
処分蛍光ランプ	廃棄物処分		0.031		0.061		0.092		0.031		0.061		0.092	1.00	
運搬混合	廃棄物運搬				0.196		0.196				0.196		0.196	1.00	
運搬蛍光ランプ	廃棄物運搬				0.061		0.061				0.061		0.061	1.00	
D-計															
IV 機械設備解体直接工事費															
A 島内受電所エリア解体撤去工事															
B 料金所エリア解体撤去工事															
D 岡田受電所エリア解体撤去工事															
IV-計															
A 島内受電所エリア解体撤去工事															
(とりこわし撤去)															
空調機フロン回収	フロン吸引			0.383			0.383			0.383			0.383	1.00	
矩形ダクト	解体撤去	0.147	0.293		0.293		0.733	0.147	0.293		0.293		0.733	1.00	
矩形ダクト	解体撤去	0.039	0.077		0.077		0.193	0.039	0.077		0.077		0.193	1.00	
フィルターボックス	解体撤去	0.017	0.034		0.034		0.085	0.017	0.034		0.034		0.085	1.00	
送風機	解体撤去	0.034	0.068		0.068		0.170	0.034	0.068		0.068		0.170	1.00	
送風機	解体撤去	0.017	0.034		0.034		0.085	0.017	0.034		0.034		0.085	1.00	
排通気	解体撤去	0.017	0.034		0.034		0.085	0.017	0.034		0.034		0.085	1.00	

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
集塵機	解体撤去	0.017	0.034		0.034		0.085	0.017	0.034		0.034		0.085	1.00	
(解体分別積込)															
金属(板金)	廃棄物収集	0.005			0.009		0.014	0.005			0.009		0.014	1.00	
(解体材処分)															
金属(板金)	廃棄物処分		0.005		0.010		0.015		0.005		0.010		0.015	1.00	
(解体材運搬)															
金属(板金)	廃棄物運搬				0.011		0.011				0.011		0.011	1.00	
A-計															
B 料金所エリア解体撤去工事															
② 料金所解体撤去															
③ 管理事務所一部解体・改修															
⑤ 講習便所棟解体撤去															
⑥ 多目的便所解体撤去															
⑦ 浄化槽解体撤去															
B-計															
② 料金所解体撤去															
(とりこわし撤去)															
空調機フロン回収	フロン吸引			0.760			0.760			0.760			0.760	1.00	
②-計															
③ 管理事務所一部解体・改修															
(とりこわし撤去)															
空調機フロン回収	フロン吸引			1.140			1.140			1.140			1.140	1.00	
③-計															
⑤ 講習便所棟解体撤去															
(とりこわし撤去)															

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
硬質塩ビライニング鋼管40	解体撤去	0.002	0.003		0.003		0.008	0.002	0.003		0.003		0.008	1.00	
硬質塩ビライニング鋼管32	解体撤去	0.006	0.011		0.011		0.028	0.006	0.011		0.011		0.028	1.00	
硬質塩ビライニング鋼管25	解体撤去	0.004	0.008		0.008		0.020	0.004	0.008		0.008		0.020	1.00	
硬質塩ビライニング鋼管20	解体撤去	0.004	0.007		0.007		0.018	0.004	0.007		0.007		0.018	1.00	
排水用硬質塩ビ管100	解体撤去	0.026	0.051		0.051		0.128	0.026	0.051		0.051		0.128	1.00	
排水用硬質塩ビ管75	解体撤去	0.016	0.032		0.032		0.080	0.016	0.032		0.032		0.080	1.00	
排水用硬質塩ビ管65	解体撤去	0.004	0.008		0.008		0.020	0.004	0.008		0.008		0.020	1.00	
排水用硬質塩ビ管50	解体撤去	0.003	0.006		0.006		0.015	0.003	0.006		0.006		0.015	1.00	
排水用硬質塩ビ管40	解体撤去	0.002	0.003		0.003		0.008	0.002	0.003		0.003		0.008	1.00	
排水用硬質塩ビ管75	解体撤去	0.003	0.006		0.006		0.015	0.003	0.006		0.006		0.015	1.00	
排水用硬質塩ビ管65	解体撤去	0.010	0.019		0.019		0.048	0.010	0.019		0.019		0.048	1.00	
排水用硬質塩ビ管50	解体撤去	0.009	0.017		0.017		0.043	0.009	0.017		0.017		0.043	1.00	
排水用鉛管75	解体撤去	0.007	0.013		0.013		0.033	0.007	0.013		0.013		0.033	1.00	
排水用鉛管65	解体撤去	0.002	0.003		0.003		0.008	0.002	0.003		0.003		0.008	1.00	
排水用鉛管50	解体撤去	0.003	0.006		0.006		0.015	0.003	0.006		0.006		0.015	1.00	
排水用鉛管40	解体撤去	0.003	0.005		0.005		0.013	0.003	0.005		0.005		0.013	1.00	
(解体分別積込)															
硬質塩ビライニング	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
硬質塩ビ管	廃棄物収集	0.001			0.002		0.003	0.001			0.002		0.003	1.00	
鉛管	廃棄物収集	0.001			0.002		0.003	0.001			0.002		0.003	1.00	
(解体材処分)															
硬質塩ビライニング	廃棄物処分		0.006		0.011		0.017		0.006		0.011		0.017	1.00	
硬質塩ビ管	廃棄物処分		0.008		0.016		0.024		0.008		0.016		0.024	1.00	
鉛管	廃棄物処分		0.001		0.002		0.003		0.001		0.002		0.003	1.00	
(解体材運搬)															
硬質塩ビライニング	廃棄物運搬				0.002		0.002				0.002		0.002	1.00	
硬質塩ビ管	廃棄物運搬				0.003		0.003				0.003		0.003	1.00	
鉛管	廃棄物運搬				0.003		0.003				0.003		0.003	1.00	
⑤-計															
⑥ 多目的便所解体撤去															
(とりこわし撤去)															
硬質塩ビ管	解体撤去	0.029	0.058		0.058		0.145	0.029	0.058		0.058		0.145	1.00	
硬質塩ビライニング鋼管	解体撤去	0.002	0.003		0.003		0.008	0.002	0.003		0.003		0.008	1.00	

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
排水用硬質塩ビ管	解体撤去	0.039	0.077		0.077		0.193	0.039	0.077		0.077		0.193	1.00	
排水用硬質塩ビ管	解体撤去	0.002	0.004		0.004		0.010	0.002	0.004		0.004		0.010	1.00	
(解体分別積込)															
硬質塩ビライング	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
硬質塩ビ管	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002	0.001			0.001		0.002	1.00	
(解体材処分)															
硬質塩ビライング	廃棄物処分		0.001		0.002		0.003		0.001		0.002		0.003	1.00	
硬質塩ビ管	廃棄物処分		0.004		0.008		0.012		0.004		0.008		0.012	1.00	
(解体材運搬)															
硬質塩ビライング	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
硬質塩ビ管	廃棄物運搬				0.001		0.001				0.001		0.001	1.00	
⑥-計															
⑦ 浄化槽解体撤去															
(とりこわし撤去)															
浄化槽清掃料	汲取り清掃			5.625			5.625			5.625			5.625	1.00	
最終清掃汲み取り手数料	汲取り清掃			0.563			0.563			0.563			0.563	1.00	
⑦-計															
D 岡田受電所エリア解体撤去工事															
(とりこわし撤去)															
空調機フロン回収	フロン吸引			0.380			0.380			0.380			0.380	1.00	
矩形ダクト	解体撤去	0.147	0.293		0.293		0.733	0.147	0.293		0.293		0.733	1.00	
矩形ダクト	解体撤去	0.039	0.077		0.077		0.193	0.039	0.077		0.077		0.193	1.00	
フィルターボックス	解体撤去	0.017	0.034		0.034		0.085	0.017	0.034		0.034		0.085	1.00	
送風機	解体撤去	0.034	0.068		0.068		0.170	0.034	0.068		0.068		0.170	1.00	
送風機	解体撤去	0.017	0.034		0.034		0.085	0.017	0.034		0.034		0.085	1.00	
排通気	解体撤去	0.017	0.034		0.034		0.085	0.017	0.034		0.034		0.085	1.00	
集塵機	解体撤去	0.017	0.034		0.034		0.085	0.017	0.034		0.034		0.085	1.00	
(解体分別積込)															
金属(板金)	廃棄物収集	0.005			0.009		0.014	0.005			0.009		0.014	1.00	
(解体材処分)															

工 種	種 別	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ		計(B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合その理由
金属(板金)	廃棄物処分		0.005		0.010		0.015		0.005		0.010		0.015	1.00	
(解体材運搬)															
金属(板金)	廃棄物運搬				0.011		0.011				0.011		0.011	1.00	
D-計															

共通仮設費															
(定率仮設)															
仮設建物 現場事務所	事務所設置		2.000				2.000		2.000				2.000	1.00	
仮設建物 管理事務所	事務所設置		2.000				2.000		2.000				2.000	1.00	
仮設建物 トイレユニット	トイレ設置		0.100				0.100		0.100				0.100	1.00	
工事用用水電力	仮設設備			6.000			6.000			6.000			6.000	1.00	
機械器具損料															
安全管理費	管理	17.000					17.000	17.000					17.000	1.00	
各種試験費	管理	2.000					2.000	2.000					2.000	1.00	
工事管理写真費	管理	35.000					35.000	35.000					35.000	1.00	
整理清掃	清掃		17.000				17.000		17.000				17.000	1.00	
(積上仮設)															
【A 島内エリア】															
仮囲い コーン・バリケード	仮設	0.137		0.137			0.274	0.137		0.137			0.274	1.00	
交通誘導員A	安全管理	10.000		10.000			20.000	37.000		37.000			74.000	3.70	増減工事精算
交通誘導員B	安全管理	40.000		40.000			80.000	28.000		28.000			56.000	0.70	増減工事精算
トンネル内 片側通行	安全管理							2.110	4.228		2.110		8.448		増減工事精算
【B 料金所第一期】															
仮囲い 単管シート張	仮設	0.419		0.419			0.838	0.419		0.419			0.838	1.00	
工事用出入口	仮設			0.140			0.140			0.140			0.140	1.00	
交通誘導員A	安全管理			10.000			10.000			10.000			10.000	1.00	
交通誘導員B	安全管理			10.000			10.000			9.000			9.000	0.90	増減工事精算
【B 料金所第二期】															
仮囲い 単管シート張	仮設	0.507		0.507			1.014	0.507		0.507			1.014	1.00	
工事用出入口	仮設	0.140		0.140			0.280	0.140		0.140			0.280	1.00	
揚重機	仮設				5.000		5.000				1.000		1.000	0.20	増減工事精算
交通誘導員A	安全管理			10.000			10.000			6.000			6.000	0.60	増減工事精算
交通誘導員B	安全管理			10.000			10.000			6.000			6.000	0.60	増減工事精算

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表－9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

工事名		令和2年度 松本トンネル有料道路 建築物等撤去工事										
入札時						工事完成時(実績)						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
監理技術者 現場代理人		一級土木施工管理技士			専任	監理技術者 現場代理人		一級土木施工管理技士			専任	
監理技術者 現場代理人		監理技術者			専任	監理技術者 現場代理人		監理技術者			専任	
監理技術者 現場代理人		解体工事施工技士			専任	監理技術者 現場代理人		解体工事施工技士			専任	
技術者		一級土木施工管理技士			専任	技術者		一級土木施工管理技士			専任	
技術者		特別管理産業廃棄物管理 責任者			専任	技術者		特別管理産業廃棄物管理 責任者			専任	

- * 「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
- * 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
- * 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	53,317,000 円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	53,317,000 円
落札率(A/a)←調査表1	91.7133 %
最終実績率(B/C)←調査表1	100.000 %
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--