工 事 数 量 総 括 表

工事名	平成27年度　新和田ﾄﾝﾈﾙ有料道路　基準点測量及び道路台帳整備業務 長和町和田男女倉～岡谷市長地	事 業 区 分	道路台帳修正
		工 事 区 分	道路台帳修正

工事区分　・工種　・種別	細　別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
基準点測量･道路台帳修正							
基準点測量							
	2級基準点測量	作業計画･観測･計算整理	点	2			
	3級基準点測量	作業計画･観測･計算整理	点	1			
	4級基準点測量	作業計画･観測･計算整理	点	20			
道路台帳修正							
	作業計画		業務	1			
	現地踏査	15.2Km-4.6Km(ﾄﾝﾈﾙ控除)	Km	10.60			
	平面測量		Km	1.20			
道路台帳電子平面図修正							
	製図工		Km	14.00			
打合せ協議	着手時		回	1			
	中間		回	1			
	成果品納入時		回	1			

工 事 数 量 総 括 表

工事名	平成27年度　新和田ﾄﾝﾈﾙ有料道路　基準点測量及び道路台帳整備業務 長和町和田男女倉～岡谷市長地	事 業 区 分	道路台帳修正
		工 事 区 分	道路台帳修正

工事区分　・工種　・種別	細　別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
旅費交通費	ライトバン運転	打合せ(3回)	回	3			