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現場説明事項・施工条件明示事項 
 
工事の実施に当たっては、「土木工事共通仕様書」及び「長野県土木工事施工管理基準」

その他指定された図書を参考にする。 

現場説明事項・施工条件明示事項については、別途「長野県道路公社発注工事 標準現場

説明事項・施工条件明示事項」とするが、特に、当現場における施工条件としては、下記に

定める事項を明示する。（■印のついている項目） 

明示事項 明  示  事  項 

□ 工程関係 ■ 他の工事の開始又は完了の時期による影響について 

■ 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合について 

□ 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合について 

■ 他機関との協議により、条件が付され当該工事の工程に影響がある場合

について 

□ 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期 

□ 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合

について 

□ 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数 

□ その他（                          ） 

□ 用地関係 □ 工事用地等に未処理部分がある場合について 

□ 工事用地等の使用終了後における復旧内容について 

□ 工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合について 

□ 官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合について 

□ その他（                          ） 

□ 周辺環境関係 □ 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）関係について 
□ 濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合について 

□ 事業損失防止関係について 

□ その他（                          ） 

□ 安全対策関係 □ 交通安全施設等を指定する場合について 
■ 近接工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合について 

□ 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合について 

■ 保安設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある

場合について 

□ その他（                          ） 

□ 工事用道路関係 □ 一般道路を搬入路として使用する場合について 
□ 仮道路を設置する場合について 

□ その他（                          ） 

□ 仮設備関係 □ 仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合について

□ 仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合について 

□ 仮設備の設計条件を指定する場合について 

□ その他（                          ） 

□ 残土、産業廃棄
物関係 

□ 残土の受け入れ場所及び仮置き場所までの距離、時間等の処分及び保管

条件について 

□ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合について 

□ 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合について 

□ その他（                          ） 

□ 工事支障物件等 □ 占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合について 
□ 地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合について 

□ その他（                          ） 
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□ その他 □ 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合について 

□ 工事現場発生品がある場合について 

□ 支給材料及び貸与品がある場合について 

□ 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件について 

□ 架設工法を指定する場合について 

□ 工事用電力等を指定する場合について 

□ 新技術・新工法・特許工法を指定する場合について 

□ 部分使用を行う必要がある場合について 

□ その他（                          ） 

※ 施工条件を明示する項目は、□欄を■にし、以下に具体的内容を記載すること。 

 

 

 

 

 

□ 工程関係 
・標準工程契約 

工期は、雨天・休日等を見込み、着手の日から起算して ６０日間とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日、夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土

曜日を含んでいる。 

（※工期は  年  月  日指定とする） 

ただし、○○については、△△の理由により  年  月  日までに完成させるこ

と。 

 

・本工事に近接ないし競合する工事は下記のとおりである 

なお、連絡及び調整事項の内容を監督員に報告すること。 

発注者 工事名 工期または工事内容等 影響箇所 備 考 

長野県道路公社 
電気設備 

 保守点検

２０．４／１～２１．３／３１

トンネル設備点検業務 
トンネル全

線 
 

 

・本工事において、施工期間及び施工方法等の制約条件は、下記のとおりである。 

制約条件 位置等 制約条件及び内容 

工事施工日 岡谷坑口 保守点検業務の規制に併せ工事を行うこと 

       １１月下旬予定 

 

・本工事において、下記のとおり関係機関及び地域住民との協議をするものとしている。 

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

長野県警 既設制御機改造  受注後速やかに 

岡谷警察署 設置位置の再確認  受注後速やかに 
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□ 安全対策関係 
・交通整理員関係 

本工事における交通整理員は、下記のとおり配置することとして、すでに委託契約し

ている電気設備保守点検業務に計上している。なお、近接工事などで交通量が著しく増

減した場合や、公安委員会、道路管理者等からの要請により現場条件に著しい変更が生

じた場合を除き原則として設計変更の対象としない。 

工 種 配置場所 配置員数 施工時間 備  考 

交通整理員 両坑口・交差点 ８人/日 昼 保守点検業務に計上 

  人/日 昼・夜  

  人/日 昼・夜  

  人/日 昼・夜  

 

 

 

□ その他 
・関係機関・自治体等との近接協議 

関係機関 近接内容 条 件 等 

   

   

 

・架設工法の指定 

架設工 施工方法 施工条件 

   

 

・新技術・新工法・特許工法を指定 

使用場所 工   法 施工条件 

   

   

 

・部分使用を行う箇所 

使用場所 時   期 条    件 

   

 

 


