
 

 

 

令和６年（2024 年）12 月 5 日 

長野県道路公社 

 

質問に対する回答について掲載します。 

 

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答 

 

工 事 名 

工事箇所名 

令和６年度 志賀中野有料道路 建築物等撤去工事 

中野市栗林 

回 答 者 長野県道路公社理事長 

 

No. 質 問 回 答 

１ 

 
料金所撤去時は、全面通行止めにして作

業して良いでしょうか。 
 

 
料金所撤去時は、通行レーン（上下線とも）
を確保した上で解体作業を実施するもの
として、図面番号 A-21 のとおり想定して
います。 
（回答：令和６年１１月２７日） 

２ 

設計書P-13の運搬費の数量とP-14の処
分費の数量が違うのはなぜでしょう
か？ 

閲覧設計書の P-14 の処分費の数量に誤り
がありました。ついては、別紙「修正箇所
一覧表」のとおり、閲覧設計書及び工事数
量総括表を修正します。これに伴い公告期
間を１週間延期します。 
（回答：令和６年１２月５日） 

３ 

設計書P-14の処分費について、金属くず
122.6tは単価がマイナスでもあり、スク
ラップだと思いますが、備考欄では処分
費等の設定になっております。 
処分費ではなく、「すべての諸経費の対
象額としない」設定ではないでしょう
か。 
 

設計書 P-14 の処分費 金属くず 備考欄の
記載に誤りがありました。ついては、別紙
「修正箇所一覧表」のとおり、閲覧設計書
を修正します。 
（回答：令和６年１２月５日） 

４ 

現場説明事項・施工条件明示事項につい
て 
令和7年3月16日以降の着手と説明があ
りますが、料金所の料金収受機関係機械
取外し電気工事と工期が重なっていま
す。4月1日からのラップは可能でしょう
か。（本工事の予想工程が約3.5ヶ月間）

令和 7 年 3 月 16 日以降、料金収受機関係
機器取外し、電気設備改修・撤去工事と競
合するため、工程や施工順序について受注
者間相互調整のうえで施工をお願いしま
す。 
（回答：令和６年１２月５日） 

５ 

共通仮設費について 
共通仮設費の交通誘導員について警備
員Ａ、警備員Ｂと区別されていますが、
常時県道内での作業なので、全て交通誘
導警備員Ａではないでしょうか。 

現場説明事項・施工条件明示事項 第 3 項
①より、場所ごとに交通誘導警備員Ａを１
名、それ以外は交通誘導警備員Ｂを配置す
るものと想定しています。 
（回答：令和６年１２月５日） 

 


