

令和2年(2020年)8月3日
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

工 事 名 工事箇所名	令和2年度 白馬長野有料道路 トンネル照明設備改修工事 長野市 日高トンネル
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	白馬長野有料道路管理事務 所長 杉山 菊男 所長補佐 堀内 保文

No.	質 問	回 答
1	<p>複数の取引業者に確認しましたが、どこも複合ケーブル納期が来年5月以降との連絡があり、工期内に間に合いません。工期の延長は出来ますでしょうか。</p> <p>※別件名で出ている「志賀中野有料道路トンネル照明設備改修工事」でも質疑致しましたが、こちらも同様でよろしいでしょうか。</p> <p>(質問：令和2年8月3日)</p>	<p>複合ケーブルの納期に伴う工期の延長については、協議の対象とします。 (同様の対応となります。)</p> <p>(回答：令和2年8月3日)</p>