

【閲覧される方へ】

- ここに掲載している内容は、令和2年9月1日現在において、長野県道路公社が発注を予定している建設工事です。
- 実際の発注に当たっては、掲載内容と異なる、掲載した工事が発注されない、又は掲載していない工事が発注される等の場合がありますので、ご注意ください。

令和2年度 建設工事発注予定情報

長野県道路公社

《受注希望型競争入札(総合評価落札方式含む。》

No	工事名	工事箇所	期間	種別	工事概要	公告予定時期	備考	
三才山トンネル有料道路	1	三才山トンネル有料道路 舗装修繕工事	松本市 三才山橋～出合ドライブイン	約4ヶ月	舗装	舗装修繕工 切削オーバーレイ工(t=5cm) L=710m W=6.85~7.55m A=5,193㎡	4月	落札済
	2	三才山トンネル有料道路 交通安全施設整備(区画線)工事	上田市 鹿教湯温泉～松本市 三才山	約3ヶ月	塗装	区画線設置工 区画線設置(ペイント式) L=13,930m	4月	落札済
	3	三才山トンネル有料道路 舗装修繕工事	上田市 鹿教湯温泉	約5ヶ月	舗装	舗装修繕工 A=1,240㎡	6月	落札済
	4	三才山トンネル有料道路 建築物等撤去工事	上田市 鹿教湯温泉 管理事務所他	約9ヶ月	解体工事	建築物等撤去工 管理事務所 一式 料金所ブース 一式 公衆トイレ 一式 送風機械室他 一式	7月	落札済
	5	三才山トンネル有料道路 交通安全施設整備工事	上田市鹿教湯温泉 三才山トンネル有料道路管理事務所	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	防護柵設置工 ガードレール設置 L=196.0m ポスト設置 n=28本 区画線消去・設置工 一式	8月	公告済
新和田トンネル有料道路	1	新和田トンネル有料道路 舗装修繕工事	諏訪郡下諏訪町西餅屋橋～焙烙坂	約3ヶ月	舗装	舗装打換工L=561m W=7.0~7.6m A=4,010m ² 表層工t=5cm 瀝青安定 処理工t=10cm 路上再生路盤工 t=20cm	4月	落札済
	2	新和田トンネル有料道路 交通安全施設(区画線)工事	小県郡長和町和田～岡谷市長地	約3ヶ月	塗装	区画線設置 L=10,260m 路面標示1式	4月	落札済
	3	新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事	諏訪郡下諏訪町西餅屋橋	約7ヶ月	とび・土工・コンクリート工事	橋梁修繕工 L=61.0m A=450m ² 舗装工A=450m ² 伸縮装置取替工 L=15.3m 下部工補修 1式	5月	落札済
	4	新和田トンネル有料道路 舗装修繕工事	小県郡長和町～諏訪郡下諏訪町新和田トンネル1工区	約6ヶ月	舗装	・舗装打換工 L=150m A=1400㎡ ・切削オーバーレイ L=400m A=2400㎡	12月	近接工事に係る「一抜け方式」を適用する。
	5	新和田トンネル有料道路 舗装修繕工事	小県郡長和町～諏訪郡下諏訪町新和田トンネル2工区	約6ヶ月	舗装	・舗装打換工 L=150m A=1300㎡ ・切削オーバーレイ L=400m A=2400㎡	12月	—
	6	新和田トンネル有料道路 トンネル換気設備改修工事	小県郡長和町～諏訪郡下諏訪町(新和田トンネル)	約11ヶ月	電気	トンネル換気設備改修工 ジェットファン分解整備工6台 ジェットファン撤去工6台 付属施設工 一式	8月	公告済

《受注希望型競争入札(総合評価落札方式含む。》

No	工 事 名	工 事 箇 所	期 間	種 別	工 事 概 要	公告予 定時期	備 考	
松本 トンネル 有料道路	1	松本トンネル有料道路 建築物等撤去工事	松本市 島内～岡田	約6ヶ月	解体工事	解体撤去工 島内・岡田受電所 2棟 料金所、公衆用トイレ、合併 浄化槽等撤去 一式	6月	落札済
	2	松本トンネル有料道路 舗装修繕工事	松本市 三才山～洞	約6ヶ月	舗装	舗装修繕工 L=1,441m A=8,950㎡	5月	落札済
	3	松本トンネル有料道路 案内標識等改修工事	松本市 管内一円	約5ヶ月	とび・土 工・コンク リート	案内標識等改修工 標識表示替え等 31か所 標識等撤去 一式	6月	落札済
	4	松本トンネル有料道路 車線切替工事	松本市 島内料金所	約5ヶ月	土木一式	車線切替工 L=290m 安全施設工 ガードレール設置工 L=189m 区画線設置工 一式 舗装工 切削オーバーレイ(t=5cm) A=408㎡ 薄層カラー舗装 A=56㎡	6月	落札済
志賀 中野有 料道路	1	志賀中野有料道路 沿道美化	中野市 七瀬～栗林	約5ヶ月	土木一式 工事	道路除草工 機械除草 L=2,300m A=21,000㎡ 2回(夏期・秋期)	5月	落札済
	2	志賀中野有料道路 トンネル照明設備改修工 事	中野市 中野トンネル	約7ヶ月	電気工事	トンネル照明設備(LED化)改修工 一式	7月	落札済
白馬 長野有 料道路	1	白馬長野有料道路 トンネル修繕工事	長野市 日高トンネル	約4ヶ月	とび・土 工・コンク リート	トンネル修繕工 剥落対策工 N=65箇所 A=400㎡ 漏水対策工 線導水工 N=2箇所 L=7.0m 路面排水工 N=7箇所 L=11.2m	4月	落札済
	2	白馬長野有料道路 トンネル照明設備改修工 事	長野市 日高トンネル	約7ヶ月	電気工事	トンネル照明設備(LED化)改修工 一式	7月	落札済