

令和5年(2023年)7月25日
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

工事名 工事箇所名	令和5年度 志賀中野有料道路 舗装修繕工事 中野市 栗林
回答者	長野県道路公社理事長

No.	質問	回答
1	<p>(1) 工種 第0011号表における次の設計単価をご提示願います。</p> <ul style="list-style-type: none">区画線設置工 ペイント式 実線 30 cm 週休2日対象外区画線設置工 ペイント式 黄線 30 cm 週休2日対象外区画線設置工 ペイント式 矢印・文字・記号 15 cm換算 週休2日対象外区画線設置工 ペイント式 横断線 45 cm 週休2日対象外区画線色替え 色替え作業 週休2日対象外 <p>(2) 施工 第0-0016号表の「片道運搬距離5.4 km」は、施工現場と建設機械等の運搬基地との距離と捉えていますが、その運搬基地に路面切削機を運搬する費用は、変更にて対応して頂けるのでしょうか？</p> <p>(質問：令和5年7月18日)</p>	<p>(1) 工種 第0011号表における左記の設計単価について、添付図書4の「見積単価一覧表」を掲載します。当該一覧表により単価をご確認ください。</p> <p>なお、「週休2日対象外」の表記は誤記のため削除します。</p> <p>(2) 片道運搬距離5.4 kmは、運搬基地を中野市役所として現場までの距離を計上しています。</p> <p>路面切削機の運搬費用に係る設計条件については、契約後の変更協議の対象とします。</p> <p>(回答：令和5年7月24日)</p>
2	<p>・ペイント式区画線(一式単価)頁0-0018 ペイント式 実線 30 cm、ペイント式 黄線 30 cm、ペイント式 矢印・文字・記号 15 cm換算、ペイント式 横断線 45 cm、区画線色替え 以上、5項目価格を公表願います。</p> <p>(質問：令和5年7月18日)</p>	<p>No. 1 (1) の回答のとおりです。</p> <p>(回答：令和5年7月24日)</p>

No.	質 問	回 答
3	<p>(1)工種 第 0011 号表内の下記に示した工種について、週休2日対象外とした理由をご教示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区画線設置工 ペイント式 実線 30 cm ・区画線設置工 ペイント式 黄線 30 cm ・区画線設置工 ペイント式 矢印・文字・記号 15cm 換算 ・区画線設置工 ペイント式 横断線 45cm ・区画線色替え 色替え作業 <p>(2)上記(1)の工種について、他の区画線設置と同様に、週休2日対象とした場合の費用は、変更にて対応して頂けるのでしょうか？</p> <p>(質問：令和5年7月19日)</p>	<p>(1) No. 1 (1) の回答のとおり、工種 第 0011 号表内の「週休2日対象外」の表記は誤記のため、設計図書を修正します。</p> <p>(2) 本工事は施工者希望型週休2日工事の対象であり、「週休2日工事実施要領」に基づき対応します。</p> <p>(回答：令和5年7月24日)</p>
4	<p>工種 第0011号表 区画線設置工 の中の</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ペイント式 実線 30 cm ・ペイント式 黄線 30 cm ・ペイント式 矢印・文字・記号 15 cm 換算 ・ペイント式 横断線 45 cm ・区画線色替え 色替え作業の単価を公表願います。 <p>(質問：令和5年7月19日)</p>	<p>No. 1 (1) の回答のとおりです。</p> <p>(回答：令和5年7月24日)</p>
5	<p>工種 第 0011 号表の区画線設置工 実線 30 cm 黄線 30 cm 矢印・文字・記号 横断線 45 cm 区画線色替えの単価を教えてください。</p> <p>(質問：令和5年7月21日)</p>	<p>No. 1 (1) の回答のとおりです。</p> <p>(回答：令和5年7月24日)</p>
6	<p>1. 工種明細表第11号表 ペイント式区画線について、区画線設置工のペイント式 実線 30 cm、黄線 30 cm、矢印・文字・記号 15 cm換算、横断線 45 cm、区画線色変えの単価は特殊単価と思われます。単価の公表をお願いします。</p> <p>(質問：令和5年7月24日)</p>	<p>No. 1 (1) の回答のとおりです。</p> <p>(回答：令和5年7月24日)</p>

No.	質 問	回 答
7	<p>1. 路面切削機の貨物自動車運搬費について、片道計上と思われませんが、往復分に設計変更協議をしていただくことは可能でしょうか。</p> <p>2. 7月24日回答の資材単価について、表記の単価は週休2日補正済の単価と解釈してよろしいでしょうか。</p> <p>3. 閲覧用設計書の修正後、設計書の共通仮設費率・現場管理費率・一般管理費率に変更はありませんでしょうか。</p> <p>(質問：令和5年7月24日)</p>	<p>1. 往復分の運搬費については、契約後の変更協議の対象とします。</p> <p>2. 「見積単価一覧表」の備考欄に記載のとおりです。</p> <p>3. 修正版の閲覧用設計書（PDF 及び CSV）は誤ったものを添付していたため、再度修正し、最新版をアップしました。最新版により積算をお願いします。</p> <p>(回答：令和5年7月24日)</p>
8	<p>・施工 第 0-0011 号表、施工 第 0-0012 号表、施工 第 0-0013 号表、の区画線設置工も、週休2日補正の対象と捉えてよろしいでしょうか？</p> <p>(質問：令和5年7月24日)</p>	<p>・週休2日補正の対象です。</p> <p>(回答：令和5年7月25日)</p>